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Taulukko 5 
TIEVERKON KEHITTÄMINEN,  KESKENERAISET HANKKEET 1998. 
Perussuunnitelma 1998 
K.arv. Käyt. 
Tie 	Hanke Mmk Mmk 1999 2002 
Kt 51 Matinkylä -Helsinki 380,1 329,0 35,0 16,1 0,0 0,0 0,0 
Kt 50 Muurala-Vanhakartano  290,0 280,3 7,2 0,0 2,5 0,0 0,0 
Mt 1403 Hki-Tre radan tiejärj. 76,0 41,2 30,8 4,0 0,0 0,0 0,0 
Vt7 Koskenkyla-Lovilsa 120,0 80,0 35,0 0,0 5,0 0,0 0,0 
Kt45 Pakinkylän liittymä 150,0 96,1 49,0 4,9 0,0 0,0 0,0 
Mt 102 Kehä Il Länsiv.-Turuntie  360,0 89,3 85,0 95,0 77,5 13.2 0,0 
Kt45 Valkoisenlähteent-Hyrylä 310,5 306,5 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Kt50 Hki -Vantaan lentoaseman  145,0 25,0 50,0 50,0 20,0 0,0 
tiejärjestelyt 
Vt 25 Hanko-Tammisaari  90,0 5,0 40,0 40,0 5,0 0,0 
(Skogby) 
Vt 4 Järvenpää -Lahti 	1) (600,0) 
Yhteensä 1921,6 1222,4 276,0 210,0 175,0 38,2 0,0 
1) Toteutetaan yksityisellä jälkirahoitusmenettelyllä 
Perussuunnitelmaan sisältyvät, vuosina 1999-2002 alkavat kehittämishank-
keet on esitetty seuraavassa taulukossa 6. 
Taulukko 6 
TIEVERKON KEHITTÄMISHANKKEET, VUOSINA 1999-2002 ALKAVAT 
PERUSSUUNNITELMA 
K.arv. Perussuunnitelma 1999- 2002 
Mmk ____ ____ ____ ____ ____ 
1999 2000 2001 2002 Jää Tie 	Hanke 
Vt 7 Porvoo-Koskenkylä 1) (320,0) 
Vtl,Vt25 Lieviö-Lohja 365,0 25,0 90,0 90,0 160,0 
Vt6 Koskenkylä-Koria 190,0 20,0 170,0 
Yhteensä 555,0 25,0 90,0 110,0 330,0 
1) Esitetty aloitettavaksi yksityisellä jälkirahoituksella 1999. 
Muutossuunnitelmassa voidaan perussuunnitelman hankkeita aikaistaa. 
 Taulukossa  7 on esitetty muutossuunnitelman hankkeet tiepiirin asettamas-
sa tärkeysjärjestyksessä. Aloittamisvuodeksi on taulukkoon merkitty suunni-
telmien valmistumisvuosi. Suunnitelmakauden loppupuolella olevien hank-
keiden aloitusta voidaan aikaistaa yhdellä vuodella, jos  päätös hankkeiden 
aloittamisesta tehdään suunnitelmakauden alkupuolella. 
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JOHDANTO 
Uudenmaan tiepiirin toiminta- ja taloussuunnitelma (US) vuosille 1998-2002 
 perustuu vuoden  1998 osalta valtion talousarvioon sekä tielaitoksen keskus-
hallinnon ja tiepiirin väliseen tulossopimukseen. Vuosien 1999-2002 tienpi-
donsuunnitelma perustuu Tielaitoksen toiminta- ja taloussuunnitelmaan 
 1998-2001.  Tiepiirin suunnitelmassa  on otettu huomioon omat lähtökohdat  ja 
 maakuntien liittojen  kehittämisohjelmat sekä suunnitelmat. Päijät-Hämee-
seen kuuluvien Orimattilan ja Artjärven Hämeen tiepiiriin siirtymisen vaikutus 
 on  otettu huomioon vuosien 1998 - 2002 toiminnassa.  
Tienpidonsuunnitelma 1999-2002 on laadittu kahteen eri rahoitustasoon. 
Perussuunnitelman rahoitustaso perustuu 4.0 mrd.mk/v tienpidon kokonais
-rahoitukseen  ja muutossuunnitelman 4,5 mrd. mk/v rahoitustasoon. Ylemmä  
viranomaiset eivät ole ottaneet kantaa vuosien  1999-2002 suunnitelmaan. 
Toiminta- ja taloussuunnitelmaa käytetään tiepiirin keskipitkän aikavälin toi
-minnanohjaukseen  ja vuoropuheluun sidosryhmien ja yhteistyökumppanien
 kanssa.  Suunnitteluprosessi alkaa edellisen, toimintavuotta edeltävän toi-
minta- ja taloussuunnitelman päivityksestä ja  päättyy varsinaisen toiminta-
vuoden alussa jakeluun  sidosryhmille ja yhteistyökumppaneille. Tärkeimmät 
 sidonnaisuudet  liittyvät tie- ja liikenneolojen suunnittelun muihin osaproses-
seihin, tulossuunnittelu- ja raportointiprosessiin ja  toiminnan 1 -vuotiseen 
suunnitteluun. 
Uudenmaan tiepiirin vuosittaisina tulostavoitteina ja suunnitelmakauden pää
-määrätavoitteina  ovat, liikenteen sujuvuus, liikenneturvallisuus, tieverkon 
kunto, ympäristö ja taloudellisuus. Tiepiiri asettaa lisäksi omalle toiminnal-
leen erillisiä kehittämistavoitteita. 
Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 1998-2002 sisältää suunnitelman tie-
piirin tulostavoitteiden ja päämäärätavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavista 
toimenpiteistä. Tavoitteiden saavuttamista vaikeuttaa entisestään  supistu
-fleet  yleisten teiden perustienpidon ja kehittämisen määrärahat. 
Toiminnan pääpaino suunnitelmakaudella on edelleen pääkaupunkiseudulla 
 ja  kansainvälisesti tärkeällä El 8 Turku-Helsinki-Vaalimaa tieyhteydellä. Li-
säksi jatketaan vuonna 1997 yksityisellä rahoituksella aloitetun valtatien 4 
 Järvenpää-Lahti rakentamista moottoritieksi. 
Tiepiiri on pyytänyt lausunnot toiminta-  ja taloussuunnitelman luonnoksesta 
Uudenmaan- ja Itä-Uudenmaan liitoilta. Muille yhteistyökumppaneille ja sido
-sorganisaatiollle  varataan mandollisuus lausua mielipiteensä vuosien
 1998-2002  toiminnasta. Mielipiteet ja ehdotukset otetaan huomioon mandol-
lisuuksien mukaan seuraavaa toiminta- ja taloussuunnitelmaa laadittaessa. 
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1. TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA NYKYISET TIE- JA 
LIIKENNEOLOT 
1.1 TIENPIDON KYSYNTÄ  
Autokanta 
Vuoden 1996 lopussa oli Suomessa 2,23 miljoonaa rekisteröityä autoa, jois-
ta henkilöautoja oli 1,94 miljoonaa. Uudenmaan tiepiirin alueella oli vuoden 
 1996  lopussa 535 000 autoa, joka on 24,2 % koko maan autokannasta. Au-
totiheys tiepiirin alueella on 404 autoa 1000 asukasta kohti. 
Tieli i kenne 
Tiellikenteen osuus maamme henkilöliikenteestä  on 92% ja tavaralilkentees-
ta 65 %. Uudenmaan tiepiirissä yleisten teiden liikennesuorite vuonna  1996 
 oli  5412 milj.autokm. Se on 19,6 % koko maan liikennesuoritteesta. Yleisten 
teiden liikenne kasvoi tiepiirin alueella vuoden 1997 aikana Uudellamaalla 
 2,1 %.  Pääkaupunkiseudun liikenteen kasvu oli  2,4 % ja muulla tieverkolla
 1,7 %. Suunnitelmakaudella 1998-2002 on  kasvuksi arvioitu 14 %. 
Yleisten teiden keskimääräinen vuorokausiliikenne (KVL) vuoden  1996 lo-
pussa oli 2969 ajoneuvoa vuorokaudessa. Liikenne on yli kolminkertainen 
 koko  maan keskimääräiseen vuorokausiliikenteeseen verrattuna. 
Kaupan ja muun elinkeinoelämän tieliikenteen kysynnässä painottuvat hyvä 
liikenteen sujuvuus, turvallisuus  ja kuljetusten aikatauluvarmuus. Varsinkin 
pääkaupunkiseudulla korostuvat kysynnässä myös joukkoliikenteen ja mui-
den liikennemuotojen yhteiskäyttö  ja sujuvuus. 
Lisääntyvän kevyen liikenteen tarpeet kohdistuvat reitistön yhtenäisyyteen  ja 
liikenneturvallisuuteen. Liikennemuodosta riippumatta tienkäyttäjät arvosta-
vat entistä enemmän sujuvuuden ja turvallisuuden lisäksi myös tieympäristö-
rakentamista, tiehen kuuluvien laitteiden ylläpitoa, maiseman hoitotoimenpi-
teitä ja ympäristöhaittojen vähentämistä. 
1.2 TIELIIKENNEOLOT 
 Teiden hoito 
Teiden talvi- ja kesähoitotöissä noudatetaan Tielaitoksen toimintalinjoja ja 
 keskushallinnon kanssa sovittuja laatutasotavoitteita. Suolamäärän vähentä-
miseksi liuossuolaustekniikkaa on kehitetty määrätietoisesti. Hoidon enna-
koiva toiminta ja toimenpideaikojen noudattaminen on parantunut käyttöön 
otetun liikennekeskuksen myötä. Talvihoidossa on jatkettu tehostettua 
 TERN-verkon systemaattista ennakkosuolausta. Muun hoidon tehtävät on
 toteutettu tuotekohtaisten ohjeiden  ja standardien mukaisesti. 
Tieverkon kunto 
Tieverkon pintakunto ja rakenteellinen kantavuus ovat parantuneet viime 
vuosina. Nastarenkaita koskevien määräysten uudistaminen ja kitkarenkai
-den  käyttö yhdessä paremmin kulutusta kestävien päällysteiden kanssa on 
 vähentänyt teiden urautumista. 
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Vuoden 1997 lopussa pintakunnoltaan puutteellisia kestopäällystettyjä teitä 
oli yhteensä 265 km ja kevytpäällystettyjä teitä 175 km. Vuoden 1997 loppu-
puolella tiepiirissä oli tavoitekuntotilan alittavia päällystettyjä teitä eri kun-
tokriteereiden mukaan jaoteltuna seuraavasti: 
Taulukko 1. Päällystetyn tie verkon kuntotila 1.12.1997. 
Ku ntom u uftuja Kestopää Hyste km 
 Päätiet 	Muut tiet 
Kevytpääl lyste 
km 
Urat 0 0 0 
Tasaisuus 65 47 55 
Kantavuus  15 110 92 
Vauriot 10 18 28 
Yhteensä  90 175 175 
Tiepiirin teistä on sorapintaisia 784 km. Raskaiden kuljetusten ajankohdista 
 on  voitu sopia, eikä sorateille ole tarvinnut asettaa kelirikosta (kantavuus-
puutteesta) johtuvia painorajoituksia. Painorajoitettuja siltoja  on Uudenmaan 
tiepilrin alueella 16 ja ne sijaitsevat alemmalla tieverkolla. 
Liikenteen sujuvuus  
Tieliikenne on kääntynyt kasvuun. Vaikka tiepiirin alueella  on valmistunut 
eräitä päätieverkon hankkeita, ruuhkautuvien teiden määrä  on lisääntynyt. 
Vuoden 1996 alussa oli ruuhkautuvia (HCM luokituksen palvelutasot  E ja F) 
 teitä  289 km. Valmistuneet hankkeet ovat vähentäneet ruuhkautuvaa tiepi-
tuutta, mutta liikenteen lisääntymisellä on ollut huomattavasti suurempi, 
päinvastainen vaikutus,  sillä jo pienilläkin liikennemäärien lisäyksillä palvelu-
tasoluokkien D ja E rajalla olevia teitä siirtyy E ja F luokkiin. 
Taulukko 2. Uudenmaan tieverkon jakautuminen tiepituuksittain eri palvelutasoluok
-kiln 1.12.1997. 








Valtatie  404 131 1 536 
Kantatie 168 42 6 216 
Seututie 626 70 3 699 
Yhdystie 3137 34 2 3172 
Yhteensä.  4335 277 12 4624 
Palvelutasoa arvioitaessa on huomattava, että käytetty amerikkalainen 
HCM-luokitus ottaa huomioon  vain ns. vapaan tieverkon tekniset ominaisuu-
det. Liikenteen sujuvuutta Uudellamaalla arvioitaessa tulee HCM-luokituksen 
lisäksi käyttää matka-aika selvityksiä. 
Liikenneturvallisuus  
Uudenmaan tiepiirin yleisillä teillä henkilövahinkoihin johtaneiden liikenneon- 
nettomuuksien määrä on vähentynyt 1990-luvun alkupuoliskolla. Vuonna 
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1989 yleisillä teillä tapahtui 855 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta. 
Vuonna 1996 onnettomuuksien määrä oli 659 kääntyen lievään nousuun. 
Onnettomuuksissa kuoli 39 henkilöä, mikä on 9 vähemmän kuin edellisenä 
vuonna. Vuosikymmenen alussa hyvään kehitykseen vaikutti osaltaan liiken-
teen vähentyminen. Vuoden 1997 ennakkotietojen mukaan vakavien onnet-
tomuuksien määrän kasvu jatkuu. 
Taulukko 3. Henkilövahinko-onnettomuudet Uudenmaan tiepiirissä 1985-1997. 
'M; 
bI: ,r1I,.. IuuuuuuIruIuII IIIuIIuuIIuuu.  
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
U Henkilövahinkoihin  " joht. onnettom.  
1) Vuoden 1997 osalta ennakkotietoa 
Ympäristö 
Tiestön ylläpito ja liikenne vaikuttavat yhdyskuntaan, ympäristöön ja maise-
maan suoraan ja välillisesti. Vaikuttavimmat tekijät ovat liikenne, liikenteen 
 energian  kulutus, päästöt, melu, tien kunnossapito  ja rakentaminen sekä 
 materiaalitarpeet.  
Pääkaupunkiseudun yleisten teiden meluselvityksen toteuttamisohjelma  on 
jaoteltuna kolmeen viisivuotisjaksoon. Ohjelman toteuttaminen vähentää 
melua n. 50 000 ihmisen asuinympäristössä ja n. 20 000 ihmisen osalta me-
lutaso laskisi alle 55 dBA:n. 
Pääkaupunkiseudun ulkopuoliseen meluselvitykseen on listattu 27 yleisten 
teiden varrella olevaa kohdetta. Näillä  meluntorjuntatoimenpiteillä suojattai
-sun 2800  asukasta. 
Tiepiiri laati vuonna 1997 meluntorjunnan tarveselvityksen, jonka mukaan 
pääkaupunkiseudun ulkopuolisilla melualueilla asuu n. 23 000 ihmistä.  
Tiepiirissä valmistuu vuoden 1998 alussa selvitys ja riskikartoitus yleisten 
teiden vaikutusalueella olevista 1 -luokan pohjavesialueista. Selvityksen toi
-menpideohjelma  sisältää kiireellisyysjärjestyksen  pohjavesisuojauskohteista. 
Suunnitelmakauden alkuun mennessä on tiepiiri toteuttanut pohjavedensuo-
jausta 30,8 km. Suojaamatta on yleisten teiden vaikutusalueella erillisiä poh-
javesihankkeita 49,4 km ja kohteita jotka jo sisältyvät tiehankkeisiin 39,1 km 
 sekä toteutettuja hankkeita joissa  suojausta tulisi laajentaa 23,3 km. 
Uudenmaan tiepiirin tieverkolla suurimmat päästöt ja pitoisuudet esiintyvät 
pääkaupunkiseudun sisääntuloväylillä ja kehäteillä. Suurimmillaankin häkä- 
ja typpipitoisuudet ovat 50-70 % valtioneuvoston antamista ohjearvoista. Jos 
ohjearvoja tiukennetaan tehdyn esityksen mukaisesti, niin typpioksidin arvo 
laskennallisesti ylittyisi vain valtatie 4:IIä välillä Kehä 1 -Korso, häkäohjearvot 






Uudenmaan tiepiirin toiminta- ja taloussuunnitelma 1998 - 2002 
1.3 ALUERAKENNE JA TIEVERKKO 
Aluerakenne 
Tiepiirin alueella asutus ja elinkeinoelämä ovat keskittyneet pääkaupunki-
seudulle. Tällä alueella asuu n. 66 % läänin väestöstä ja alueella on yli 80 % 
 maakuntien työpaikoista. Kansainvälinen toiminta  on entisestään lisännyt
pääkaupunkiseudun talouselämän ja kulttuurin merkitystä. 
Kymmenen kuntaa muodostavat ns. pääkaupunkiseudun kehysalueen, Hel-
singin seudun. Tämän kehysalueen työmatkaliikenne käyttää pääosin yleisiä 
teitä ja työmatkat suuntautuvat pääkaupunkiseudulle.  Haja-asutus on levin-
nyt viime vuosikymmenien aikana kehysalueelle ja keskuksia yhdistävien tei-
den varsille. 
Uudenmaan liiton alueella on Helsingin seudun lisäksi neljä muuta selvästi 
erottuvaa keskusseutua: Hangon-Tammisaaren-Karjaan seutu, Lohjan-Vih-
din-Karkkilan seutu, Hyvinkään-Riihimäen seutu sekä Itä-Uudenmaan liiton 
alueella Porvoon-Loviisan seutu. Orimattilan-Artjärven-Landen seutu liitettiin 
VN:n päätöksellä 6.11.1997 Päijät-Hämeen liittoon kuuluvana Hämeen tiepii
-rim.  
Tieverkko 
EU-jäsenyys on liittänyt Uudenmaan tiepiirin tieverkon yleiseurooppalaiseen 
yhteysverkkoon (TERN). Lääniä halkovat Eurooppatiet E12 (valtatie 3), E18 
 (valtatie  1 - kantatie 50 - valtatie 7)ja E75 (valtatie 4). E18 tien kehittäminen 
välillä Turku-Helsinki-Vaalimaa on edelleen eräs Uudenmaan ja koko valta-
kunnan tärkeimmistä hankkeista. 
Taulukko 4. Tiepiirin teiden pituus toiminnallisen  luokituksen mukaan 1. 12.1997.  
Toiminnallinen Tiepituus Kesto- Kevyt- Sop- Sora- 
luokka päällyste päallyste pintainen pintainen 
km km km km km 
Valtatiet 536 536 0 0 0 
Kantatiet 216 216 0 0 0 
Seututiet  699 689 10 0 0 
Yhdystiet  3173 1261 765 362 784 
Tieluokat yht.  4624 2703 775 362 784 
Ramppeja 235 
Lauttavälejä 1 
Tiepituus yht. 4860 
Uudenmaan tiepiirin tieverkon perusrunko  on pääosin valmis. Suunnitel-
maan sisältyy uutena tieyhteytenä pääkaupunkiseudulla Pasilan väylä  (Ha-
kamäentie). Ohjelman ulkopuolelle jää eräitä tärkeitä uusia tiehankkeita. 
Tiepiirin tiestöstä on moottoriteitä 182 km ja moottoriliikenneteitä  89 km. Tie-
verkolla on siltoja 1767 kpl, losseja on 3 kpl ja kevyenlilkenteen  teitä 624 km. 
Valaistuja teitä on 1440 km. 
Uudenmaan tiepiirin toiminta-  ja taloussuunnitelma 1998 - 2002 
2. TIENPIDON STRATEGIA  
2.1 PÄÄMÄÄRÄTAVOITTEET  1998-2002 
TTS-kauden päämäärät asetetaan neljälle osa-alueelle, joita ovat tie- ja lii-
kenneolot, liikenneturvallisuus, ympäristö sekä tuottavuus ja taloudellisuus. 
Näille samoille osa-alueille asetetaan valtion talousarviossa tienpidon tavoit-
teet. Liikenneministeriö asettaa osa-alueittaiset tulostavoitteet Tielaitokselle, 
 joka asettaa edelleen  tiepiireille yksityiskohtaiset vuosittaiset  tulostavoitteet.
 Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tehtävissä  toimenpiteissä tiepiiri ottaa
mandollisuuksien mukaan huomioon muiden organisaatioiden laatimat maa-
kunnan liittojen kehittämisstrategiat ja tienkäyttäjä asiakkailta saadut palaut-
teet. 
Tie- ja liikenneolot  
Tie- ja liikenneolojen suunnittelussa  on päämääränä tavara- ja henkilöliiken
-teen  sujuvuus, toimintavarmuus, ajomukavuus ja liikkumisen taloudellisuus. 
Päämäärät saavutetaan säilyttämällä päätiestön kunto ja hoitotaso vähin-
tään nykyisellä tasolla sekä muulla tieverkolla vähintään tyydyttävällä tasol-
la. 
Ruuhkautuvien pääteiden määrä lisääntyy liikenne-ennusteiden perusteella. 
Tiepiirin tavoitteena on estää ruuhkautumisen lisääntyminen mandollisim-
man täysimääräisesti tieverkon kapasiteettia lisäämällä ja kehittämällä tele-
maattista liikenteen seuranta- ja ohjausjärjestelmää sekä osallistumalla  lii-
kennejärjestelmäsuunnitteluun erityisesti pääkaupunkiseudulla. Toimenpitei-
den toteutuminen riippuu valtion talousarviopäätöksistä. Tärkeysjärjestyk-
sessä ensisijaisia ovat kansainvälisesti tärkeät tiet.  
Liikenneturvallisuus  
Vuonna 1989 maamme yleisillä teillä tapahtui 12042 henkilövahinkoon joh-
tanutta onnettomuutta, joissa kuoli  734 ihmistä. Valtioneuvoston päätöksen 
mukaan liikennekuolemien määrä tulee  puolittaa vuoteen 2000 mennessä. 
Vuonna 1996 maamme yleisillä teillä sai surmansa 404 ihmistä, mikä on 37 
 vähemmän kuin edellisenä vuonna. 
Valtioneuvoston periaatepäätös 1997 asettaa tavoitteeksi vuoteen  2005 
 mennessä  vakavimpien liikenneonnettomuuksin vähentämisen yhtä nopeasti 
kuin 1990-luvulla ja pääsemisen nykyistä lähemmäs Ruotsin  ja Norjan tur-
vallisuustasoa. Tällöin liikennekuolemien määrä olisi  alle 250 vuonna 2005. 
Tielaitoksen toimin tulee onnettomuuksien  alenemasta tuottaa neljännes. 
 Tiepliri  laatu vuoden 1998 aikana Tielaitoksen toimintalinjoja noudattavan lii-
kenneturvallisuusstrategian ja sitä toteuttavan toimenpideohjelman. Ohjelma 
otetaan huomioon seuraavassa toiminta- ja taloussuunnitelmassa.  
Ympäristö 
Suunnitelmakauden aikana tiepiiri vähentää tieliikenteen ja tienpidon ympä-
ristöhaittoja panostaen erityisesti meluntorjuntaan ja pohjavesien suojeluun 
käytettävissä olevat määrärahat huomioonottaen. Tiepiiri on yhteistyössä 
maakunnan liittojen ja kuntien kanssa kehittämässä eri  liikennemuotoja ja 
 maankäytön suunnittelua liikenteen  kokonaishaittojen vähentämiseksi. 
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Tiehankkeissa, jotka eivät ole lakisääteisen ympäristövaikutusten arviointi- 
menettelyn alaisia, ympäristövaikutukset selvitetään kattavasti ja ollaan tii-
viisti yhteydessä ympäristö- ja muihin viranomaisiin sekä intressipilreihin. 
Laitoksen ympäristöpolitlikan yhtenä pääkohtana on kestävä kehitys ja elin
-kaariajattelu.  Tiepiirin tienpidon toimintatapoja kehitetään luonnonvaroja 
 säästävään  ja materiaalien uusiokäyttöä edistävään  suuntaan. Suunnittelus-
sa hyödynnetään YVA-menettelyissä saadut kokemukset. 
Tuotannon ja toiminnan laatujärjestelmiä kehitettäessä kiinnitetään huomiota 
ympäristöasioiden sisällyttämiseen prosessikuvauksiin ja laatusuunnitelmiin.  
Tuottavuus ja taloudellisuus 
Tiepiiri panostaa suunnitelmakaudella tienpidon hankintojen kehittämiseen ja 
 hallintaan. Päämääränä  on tiepidon toimintojen taloudellisuuden, tuottavuu-
den ja tehokkuuden parantaminen. Alkuvaiheessa panostetaan myös koko 
 organisaation kiinteiden kustannusten vähentämiseen, organisaatiota, toi-
mintatapoja, kiinteistöjen hallintaa  ja henkilöstöä kehittämällä.  
2.2 TIENPIDON STRATEGIAN ASIAKIRJAT  
Tieplirin toimintastrategia  perustuu laitoksen määrittelemiin toimintaperiaat-
teisiin ja asiakirjoihin:  
VN:n päätös tielaitoksen kehittämisestä (1997) 
Tielaitoksen tienviitat (1 994) ja tiehallinnon arvot (luonnosl 997) 
 Tielaitoksen  visiot 2005 (1994) 
Tiepiirin tienpidon strategiat perustuvat seuraaviin asiakirjoihin: 
 • Tienpidon  visio 2005 (1994)  
• Tielaitoksen tienpidon suunnitelma 1995-2004 (1995) 
• Tielaitoksen ympäristöohjelma, ympäristöpolitiikka  ja ympäristö 
päämäärät 2005 sekä toimepide ohjelma 1997-2000 (1996)  
• 	Liikenneinfrastruktuuri 2010 (1995)  
• Vuoden 2020 liikennejärjestelmän visio (LM 1997) 
• 	Liikenneministeriön toiminta-  ja taloussuunnitelma 1997-1999  
• Tielaitoksen toiminta- ja taloussuunnitelma 1998-2001  
• 	Ehdotus tieinvestointien suuntaamiseksi  ja valintamenettelyksi,  
LM julkaisu 10/97 
• Valtion talousarvioesitys 1998 
• 	Liikenneturvallisuus 2005 
• Tiepiirin PT-suunnitelma  
• Maakunnan liittojen ohjelmat ja suunnitelmat 
• Pääkaupunkiseudun liikenneinvestointien toteuttamisohjelma 
 1996-2003  
• Uudenmaan tiepiirin ympäristöohjelma 1995 
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2.3 MAAKUNNAN LIITTOJEN LAUSUNNOT 
Toiminta- ja taloussuunnitelman luonnoksesta on pyydetty lausunnot Uuden-
maan tiepiirin alueella toimivilta maakuntien liltoilta. 
Uudenmaan liiton lausunto  pääkohdittain  
Suunnitelmassa painottuvat pääkaupunkiseudun tieverkon  ja päätieverkon 
 kansainvälisten yhteyksien kehittäminen. Nämä tieverkon kehittämistavoit-
teet tukevat Uudenmaan liiton aluekehittämisstrategiassa  2000 esitettyjä ta-
voitteita ja niiden pohjalta solmittavia ohjelmasopimuksia. Aloitettaviksi esite-
tyt kehittämishankkeet, Vt 25 Hanko-Tammisaari (Skogby), Vt 7 Porvoo-
Koskenkylä, Vt I ja 25 Lieviö-Lohja sekä Vt 6 Koskenkylä-Koria, ovat kiireel-
lisimpiä hankkeita. Vt 25 parantamien välillä Hanko-Skogbyn on tärkeää ja 
 erittäin myönteistä  on parantamistöiden aloittaminen tänä vuonna. 
Uudellamaalla on useita tiehankkeita, jotka suhteellisen alhaisen  h/k-suh-
teen takia jäävät kehittämishankkeiden listalta  ja ovat liian suuria perustien-
pidon rahoitukseen, kuten Järvenpää-Hyvinkää radanvarsitie, Hyrylän itäi-
sen ohikulkutien jatke sekä Klaukkalan ja Karjaan ohikulkutiet. Näiden hank
-keitten rahoitusmandollisuuksia  tulee selvittää. 
Pääkaupunkiseudulla tulee päästä pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmä-
suunnitelman mukaiseen noin 400 Mmk:n vuotuiseen rahoitustasoon, josta 
valtion osuus olisi noin 75 %. 
Uudenmaan liiton lausunto on kokonaisuudessaan liitteenä. Lute 5. 
Itä-Uudenmaan liiton lausunto  pääkohdittain 
Eurooppatie E18 -tien kehittäminen on Itä-Uudenmaan liiton kehittämisstra-
tegian mukaan Itä-Uudenmaan tärkein liikennehanke. Liitto pitää erittäin tär-
keänä, että E18-tien investointeja voidaan nopeuttaa. Itä-Uudenmaan tielii-
kenteen pahimmat ongelmat ovat päätieverkon kapasiteetin ja Porvoon 
kaupunkiseudun tieverkon puutteet. Toiminta- ja taloussuunitelmasta puut-
tuu edelleen rahoitus keskikokoisille investointihankkeille. 
Itä-Uudenmaan liitto esittää  koko Porvoon ja Loviisan välisen tieosuuden 
täydentämistä moottoritietasoiseksi. Vt 6 perusparantaminen alkaa tiepiirin 
suunnitelman mukaan v. 2002. Liiton mielestä tien perusparantaminen tulee 
aloittaa vuonna 1999 liikenneturvallisuuden kannalta joko Lapinjärven tai Lii-
jendalin eritasoliittymien rakentamisella. 
Perustienpidon määrärahoilla rahoitettavista hankkeista tulee nopeuttaa Por-
voon sisäkehätien 1 -vaiheen rakentamista ja kirkonkylien liikenneturvalii-
suus- sekä muita kevyen liikenteen rakentamishankkeita. 
Kiireellisimpiä seudullisia, ohjelmasta puuttuvia hankkeita ovat Porvoon itäi-
sen ohitustien rakentaminen, Sköidvikin uuden varatien rakentaminen 
(25,OMmk), mt 1605 perusparantaminen välillä Särkijärvi-Juornaankylä 
(26,5Mmk), mt 1605 Savijoki-Pukkila perusparantaminen (3,1 Mmk), Mon
-ninkylän ohitustien  rakentaminen, mt 1792 Ahvenkoski-Ruukki kevyen liiken
teen väylän rakentaminen. 
itä-Uudenmaan liitto edellyttää maakunnan osalta perustienpidon määrära-
hoihin 20 Mmk:n tasokorotusta vuositasolla. 
Itä-Uudenmaan liiton lausunto on kokonaisuudessaan liitteenä. Lute 6. 
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3. TIENPIDON RAHOITUS 
3.1 YLEISTÄ 
Vuoden 1998 tienpito-ohjelmien rahoitus perustuu valtion  talousarvioesityk
-seen  ja keskushallinnon kanssa tehtyyn tulossopimukseen. Vuosien 
 1999-2002  rahoitus perustuu Tielaitoksen toiminta- ja taloussuunnitelmaan
 1998- 2001.  Laitoksen tienpito-ohjelmaan tiepiiri on esittänyt eräitä tärkeäksi
 katsomiaan  muutoksia.  
Perussuunnitelman rahoitustasona on vuoden 1998 tienpidon rahoitustaso, 
 n. 4,0  mrd.mk, joka vuosittain alenee kiinteiden kulujen  säästötavoitteen mu-
kaisesti. 
Muutossuunnitelman vuosien 1999-2002 rahoitustasona on perustienpidos
-sa  3,4 mrd.mkja kehittämisessä 1,2 mrd.mk. Muutossuunnitelman rahoitus  
taso vastaa Tielaitoksen käsitystä tienpitoon tarvittavasta rahoituksesta.  
Perussuunnitelman lähtökohdat tulevat ylemmiltä viranomaisilta  ja keskus-
hallinnosta varsin ahtaina. Tiepiirissä on vain vähäistä liikkumavaraa perus-
tienpidon rahoituksen sisäisessä jakautumisessa eri tienpitotoimenpiteisiin. 
Tarveselvityksiä ja investointihankevalintoja ohjaavat tiukat tavoitteet. Kehit-
tämisen hankkeista ja niiden vuosirahoituksesta päätetään valtion talousarvi-
ossa. Vähäisistä vuosirahoituksen muutoksista päättää keskushallinto. 
M uutossuunnitelman lähtökohdat antavat aluehallinnolle huomattavasti pe-
rusuunnitelmaa enemmän liikkumavaraa tienpitotoimenpiteiden kohdistami
-sessa  alueellisten tarpeiden mukaisesti tieverkon laajuus ja kunto sekä liik
kumisen turvallisuus ja ympäristönäkökohdat huomioonottaen. 
3.2 TIEVERKON KEHITTÄMINEN 
Tieverkon kehittämishankkeiden kustannuksiin sisältyvät myös rakennus- 
suunnittelun kustannukset. Hankkeiden yleissuunnittelu  ja tiensuunnittelu ra-
hoitetaan erikseen tieverkon kehittämisen määrärahalla. Kehittämisen pe
-rus- ja muutossuunnitelman hankeperustelut  on esitetty liitteessä 1. 
Vuonna 1998 keskeneräisenä olevat ja alkavat hankkeet sekä hankkeiden 
 jatkorahoitustarve  on esitetty seuraavalla sivulla taulukossa  5. 
13 
Uudenmaan tiepiirin toiminta-  ja taloussuunnitelma 1998 - 2002 
Taulukko 5 
TIEVERKON KEHITTÄMINEN, KESKENERAISET HANKKEET 1998. 
Perussuunnitetma 1998 
K.arv. Käyt. 
Tie 	Hanke Mmk Mmk 1998 2002 
Kt51 Matinkyla-Helsinki 380,1 329,0 35,0 16,1 0,0 0,0 0,0 
Kt 50 Muurala-Vanhakartano  290,0 280,3 7,2 0,0 2,5 0,0 0,0 
Mt 1403 Hki-Tre radan tiejärj. 76,0 41,2 30,8 4,0 0,0 0,0 0,0 
Vt 7 Koskenkylä-Loviisa 120,0 80,0 35,0 0,0 5,0 0,0 0,0 
Kt45 Pakinkylän liittymä 150,0 96,1 49,0 4,9 0,0 0,0 0,0 
Mt 102 Kehä Il Länsiv.-Turuntie 360,0 89,3 85,0 95,0 77,5 13.2 0,0 
Kt45 Valkoisenlähteent-Hyrylä 310,5 306,5 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Kt50 Hki-Vantaan lentoaseman  145,0 25,0 50,0 50,0 20,0 0,0 
tiejärjestelyt 
Vt4 Järvenpää-Lahti 1) (600,0) _____ 
Yhteensä 1831,6 1222.4 271,0 170,0 135,0 33,2 0,0 
1) Toteutetaan yksityisellä jälkirahoitusmenettelyllä 
Perussuunnitelmaan sisältyvät, vuosina 1999-2002 alkavat kehittämishank-
keet on esitetty seuraavassa taulukossa 6. 
Taulukko 6 
TIEVERKON KEHITTÄMISHANKKEET, VUOSINA 1999-2002 ALKAVAT 
PERUSSUUNNITELMA 
K.arv. Perussuunnitelma 1999- 2002 
Mmk ____ ___ ___ ___ ___ ___ 
1998 1999 2000 2001 2002 Jää Tie 	Hanke 
Vt 25 Hanko-Tammisaari  90,0 5,0 40,0 40,0 5,0 
(Skogby) 
Vt 7 Porvoo-Koskenkylä 1) (320,0) 
Vtl,Vt25 Lieviö-Lohja 365,0 25,0 90,0 90,0 160,0 
Vt6 Koskenkylä -Koria 190,0 20,0 170,0 
Yhteensä 645,0 5,0 40,0 65,0 95,0 110,0 330,0 
1) Esitetty aloitettavaksi yksityisellä jälkirahoituksella  1999. 
Muutossuunnitelmassa voidaan perussuunnitelman hankkeita aikaistaa. 
Taulukossa 7 on esitetty muutossuunnitelman hankkeet tiepiirin asettamas-
sa tärkeysjärjestyksessä. Aloittamisvuodeksi  on taulukkoon merkitty suunni-
telmien valmistumisvuosi. Suunnitelmakauden loppupuolella olevien hank-
keiden aloitusta voidaan aikaistaa yhdellä vuodella,  jos päätös hankkeiden 
aloittamisesta tehdään suunnitelmakauden alkupuolella. 
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Taulukko 7 










Kt 50 Kehä III Vantaankoski-Tikkurila (650,0)* 1999 3,3 
Kt 51 Kirkkonummi-Kivenlahti 275,0 1999 1,2 
Kt 135 Hki-Vantaan lentoasemantie 175,0 1999 2,4 ______  
Vt 3 Haaga-Keha III 140,0 2000 1,2 
Mt 101 Kehä I Espoossa (500,0)* 2000 -9,0 
Vtl-Vt4 Pasilanväylä, Hakamäentie  370,0 2001 4,1 
Yhteensä 960,0 _______ _______ ______ 
*)  Hanke voidaan toteuttaa vaiheittain  kiireellisyyden, kannattavuuden ja rahoitus-
mandollisuuden mukaisessa järjestyksessä. 
Tieverkon kehittämishankkeiden suunnitteluun käytetään vuonna 1998 pe-
russuunnitelmatasolla 30 Mmk. Muutossuunnitelmatason suunnittelun rahoi-
tus on n. 40 Mmk vuodessa. 
Kehittämisen tuoteryhmittely 
Tieverkon kehittämisinvestoinnit sisältävät nimettyjen hankkeiden raken-
nussuunnittelun ja rakentamisen budjetoidun mukaisesti. Kehittämisinves-
toinnit ovat kehittämisen määrärahalla tehtäviä laajennus-  ja uusinvestointe
-ja.  
Kehittämishankkeiden suunnittelu sisältää nimettyjen hankkeiden esi-, 
yleis- ja tiesuunnittelun. Lisäksi tuoteryhmään kuuluvat laajat tarveselvitykset 
sekä liikennejärjestelmäsuunnittelu. 
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3.3 PERUSTIENPITO 
Perustienpidon määrärahalla rahoitetaan teiden hoito ja ylläpito, perustienpi
-don  suunnittelu, korvaus- laajennus- ja uusinvestoinnit sekä tiehallinto ja 
 maksullisen  myyntitoiminnan tyonaikaiset kulut. Tielaitoksen ylläpitämä los
-siliikenne  hoidetaan toimintakaudella keskitetysti koko maassa.  
Perussuunnitelman mukaisten yli 10 Mmk harikkeiden perustelut on esitetty 
liitteessä 3. 










1998 	1999 	2000 	2001 2002 
Talvihoito 65,9 71,5 69,5 69,0 68,0 67,0 67,0 
Liikenneympäristön hoi- 46,6 46,4 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 
to 
Rakenteiden ja laittei- 9,0 5,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 
den hoito 
Sorateiden hoito 12,7 13,0 12,0 10,0 9,0 8,5 8,5 
HOITO YHTEENSÄ 134,2 135,9 130,5 128,0 126,0 124,5 124,5 
Päällystettyjen teiden 62,4 50,5 45,0 45,0 45,0 44,0 44,0 
yfläpito 
Rakenteiden ja laittei- 3,5 5,6 9,5 9,0 8,0 7,5 7,5 
den ylläpito 
Lautta -ja lossiliikenteen 6,4 7,0 
hoito 
YLLÄPITO YHTEENSÄ  72,3 63,1 54,5 54,0 53,0 51,5 51,5 
Korvausinvestoinnit  15,1 26,4 38,0 35,0 35,0 35,0 35,0 
Laajennusinvestoinnit 79,9 89,0 44,0 43,5 56,0 54,0 59,0 
Uusinvestoinnit 8,5 4,5 
Suunnittelu 15,6 13,0 13,0 13,0 12,0 12,0 12,0 
INVESTOINNIT YH. 110,6 128,4 95,0 100,0 103,0 105,5 106,0 
TEENSA 
TIEHALLINTO  32,2 36,0 50,0 48,0 47,0 46,5 45,0 
YHTEENSÄ  349,3 363,4 329,0 330,0 329,0 328,0 327,0 
Vuosien 1998-2002 rahoituksessa ei ole mukana Artjärven ja Orimattilan 
kuntien alueella olevien yleisten teiden tienpidon rahoitusta. 
Vuoden 1998 rahoitus sisältää vuodelta 1997 siirtyviä saldoja 20 Mmk 
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1998 	1999 	2000 	2001 	2002 
Talvihoito  65,9 71,5 69,5 67,0 67,0 66,0 66,0 
Liikenneympäristön hoito 46,6 46,4 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 
Rakenteiden ja laitteiden 9,0 5,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 
hoito 
Sorateiden hoito 12,7 13,0 12,0 10,0 9,0 8,5 8,5 
HOITO YHTEENSÄ  134,2 135,9 130,5 128,0 126,0 124,5 124,5 
Päallystettyjen teiden yllapi-  62,4 50,5 45,0 55,0 55,0 50,0 50,0 
to 
Rakenteiden ja laitteiden yl- 3,5 5,6 9,5 10,0 10,0 10,0 10,0 
läpito 
Lautta- ja lossillikenteen  6,4 7,0 
hoito 
YLLÄPITO YHTEENSÄ  72,3 63,1 54,5 65,0 65,0 60,0 60,0 
Korvausinvestoinnit  15,1 26,4 38,0 42,0 42,0 42,0 42,0 
Laajennusinvestoinnit 79,9 89,0 44,0 68,5 80,0 79,5 85,5 
Uusinvestoinnit  10,5 4,5 
Suunnittelu  15,6 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 
INVESTOINNIT YHTEEN-  110,6 128,4 95,0 134,0 135,0 139,0 140,5 
SÄ 
TIEHALLINTO  32,2 36,0 49,0 48,0 47,0 46,5 45,0 
YHTEENSÄ 349,3 363,4 329,0 375,0 373,0 370,0 370,0 
PERUSTIENPIDON TUOTERYHMITTELYT 
 Hoito  
Talvihoidolla varmistetaan liikennöitävyys  ja liikenteen sujuvuus sisältäen 
liukkauden torjunnan ja lumen aurauksen tielaitoksen voimassa olevien toi-
mintalinjojen mukaisesti. Hoitotason vaatimukset  on porrastettu tieverkon lii-
kenteen tarpeiden ja liikennemäärien mukaisesti. Talvihoidolla ja sen tasolla 
 on  merkittävä vaikutus liikenneturvallisuuteen ja liikenteen sujuvuuteen. 
Liikenneympäristön hoidon tavoitteena on varmistaa tiehen ja levähdys
-alueisiin liittyvien opasteiden , tiemerkintöjen  ja valaistuksen toimivuus sekä
tieympäristön siisteys. Liikenneympäristön hoidon vaatimuksia  on painotettu 
tieluokan ja liikennemäärien sekä taajamaympäristön mukaan. Hoidon taso 
vaikuttaa pääosin tieympäristön yleiseen viihtyvyyteen. Tuotteeseen sisältyy 
liikenteen ohjauslaitteiden  ja valaistuksen käyttökustannukset. 
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Rakenteiden ja laitteiden hoidon tarkoituksena on varmistaa tierakentei
-den  toimivuus kaikissa olosuhteissa sekä säilyminen suunnitellulla tavalla. 
Hoidon tasolla on vaikutuksia myös liikenteen sujuvuuteen ja liikenneturvalli-
suuteen. Tuote sisältää teiden kuivatusjärjestelmän ja päällysteiden hoidon 
sekä muiden tiehen liittyvien laitteiden  ja kalusteiden hoidon sekä pienten 
vaurioiden korjaamisen.  
Sorateiden hoidon tarkoituksena on pitää tie liikennettä tyydyttävässä kun-
nossa. Tuote sisältää tienpinnan tasauksen, paikkaamisen, pölynsidonnan ja 
sorastuksen.  
Ylläpito 
Päällystettyjen teiden ylläpidolla varmistetaan tieverkon  liikennekelpoi-
suus korjaamalla ja uusimalla liikenteen kuluttamat  ja vahingoittamat sekä 
roudan ja muiden ulkopuolisten tekijöiden rikkomat päällysteet. Päällystetty
-jen  teiden ylläpidon tasovaatimukset perustuvat liikennemäärien mukaan 
 asetetuille  tien pinnan tasaisuudelle, vaurioiden määrälle ja tierakenteen
kunnolle. Tuotteella on vaikutuksia teiden liikeennöitävyyteen ja liikenteen 
sujuvuuteen ja jossain määrin liikenneturvallisuuteen.  
Rakenteiden ja laitteiden ylläpidon tarkoituksena on varmistaa tierakentei
-den  ja tiehen liittyvien laitteiden toiminta  ja säilyvyys. Jos ylläpidon laatuvaa-
timuksia ei ole määritelty erikseen, näihin sovelletaan vastaavien investointi-
en ohjeita. Tuote sisältää  kuivatusjärjestelmän ylläpidon, rakenteelliset korja-
ukset sekä liikenteen ohjauslaitteiden ja muiden laitteiden ja kalusteiden sys-
temaattisen uusimisen. 
Korvausinvestoinnit kohdistuvat nykyiselle teille ja ne ovat kunnostus ja 
peruskorjaustoimenpiteitä, joilla säilytetään tieosan rakenteellinen kunto ja 
 pääoma-arvo  tai nostetaan se alkuperäiselle tasolle. Perusteena on raken-
teen kuluminen tai sään aiheuttama rapautuminen. Tuote sisältää tien ra-
kenteen parantamisen, siltojen peruskorjaukset  ja kelirikkokohtien korjauk-
sen. 
Laajennusinvestoinnit kohdistuvat nykyiselle tieverkolle ja niiden tarkoituk-
sena on palauttaa tien palvelutaso kohtuulliseksi parantamalla tien liikenteel
-lisiä  tai ympäristöllisiä ominaisuuksia. Perusteena on lisäääntynyt liikenne ta  
 heikentynyt  liikenneturvallisuus tai sujuvuus. Tuotteeseen kuuluu suuntauk-
sen parantaminen, eritasoliittymän rakentaminen, tien leventäminen, ohitus
-kaistojen  tai kevyenhiikenteen väyhien rakentaminen, sillan uusiminen, sora- 
teiden päällystäminen, liittymä- tai taajamajärjestelyt sekä valaistuksen, me-
lu- ja pohjaveden suojauksen rakentamisen. 
Uusinvestoinnit luovat uusia ja parempia edellytyksiä tuotantotoiminnalle ja 
tieliikenteelle parantamalla tieverkkoa, tieosuuden tasoa tai liikenteen väli
-tyskykyä.  Tuotteeseen kuuluu uuden merkittävän tie- silta- tai tunnehiyhtey
den rakentaminen, moottori- tai moottoriliikennetien rakentaminen, tien neli-
kaistaistus tai taajaman ohikulkutien tai läpikulkutien rakentaminen. Uusin
-vestoinnit  on ovat pääsääntöisesti kehittämisen  momentilta rahoitettavia 
 hankkeita.  Perustienpidon momentilta rahoitettavia uusinvestointeja  ovat
pienet, uudet tieyhteydet. 
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Perustienpidon suunnittelu sisaltää pääsäantöisesti investointien toimen-
pidepäätöstä seuraavan tie- ja rakennussuunnittelun. Rakennussuunnittelu 
 voi olla  osa investointihanketta, jos se on hankkeen teettämisen kannalta 
tarkoituksenmukaista. 
Tiehallinto sisältäa tiepiirin organisaation toimintakulut, jotka eivät kohdistu 
edellä mainituille tienpitotuotteille. 
Yleisiksi teiksi otettavien yksityisteiden kuntoonpanon määrärahan käyttö-
suunnitelma vuosille 1998-2002 on esitetty taulukossa 10. 
Taulukko 10 
Tie, kunta Päätös Kust. Tiepiirin osuus kustannuksista  
arv. Mmk 
Mmk Käyt. 1998 1999 2000 2001 2002 
Knuters-Ostersundom,  LM 4,5 2,0 2,5 
Sipoo. 9 km. 30.12.93 
Hindersbyn yt + silta, LM 3,9 1,5 1,4 1,0 
Lapinjärvi. 6,5 km. 08.12.94  
Ariman yt, Nummi-Pu- Tiel. 2,7 0,5 1,2 1,0 
sula. 9,2 km. (13,1 km) päätös 
08.03.95 
Suunnittelu  0,2 
Yhteensä 11,1 2,0 2,7 2,0 2,6 2,0 0,0 
3.4 MUUT RAHOITUSMOMENTIT  
Kehittämisen ja perustienpidon hankekustannuksiin  sisältyy kuntien maksu- 
sitoumukset. Nämä rahoitetaan vieraiden töiden momentilta. Vieraiden töi-
den rahoitus perustienpidossa on keskimäärin noin 6 Mmk ja kehittämisessä 
noin 30 Mmk vuodessa. 
Perustienpidon hankkeita rahoitetaan vähäisessä määrin työllisyyden tur-
vaamiseksi tarkoitetulla rahoituksella ja EU -rahoituksella. TEN-tieverkon ke-
hittämishankkeita ja niiden suunnittelua sekä telematiikkaa rahoitetaan myös 
EU:n kautta tulevalla rahoituksella. 
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4. TOIMINTALINJAT  
4.1 TIENPIDON PAINOPISTEALUEET SUUNNITELMAKAUDELLA 
Päätieverkon liikenteen sujuvuuden turvaaminen ja parantaminen. Tä-
hän pyritään hoidon, ylläpidon tieverkon kehittämisen, liikenteen hallinnan 
ja liikennejärjestelmän suunnittelun keinoin sekä minimoimalla tienpitotoimin-
nasta aiheutuvat haitat liikenteelle. Toimenpiteillä toteutetaan sekä liikenteen 
sujuvuudelle ja turvallisuudelle asetettuja tavoitteita että aluerakenteen kehi-
tystä. 
Taajamien liikenneympäristön  ja liikennejärjestelmien  kehittäminen. 
Tähän pyritään ruuhkia poistamalla, taajamaympäristöä parantamalla, kevy-
en liikenteen asemaa parantamalla sekä muilla taajaman liikennejärjestel
-män  toimivuutta edistävillä toimenpiteillä. Suunnittelulta edellytetään hyvää
yhteistyötä kuntien ja muiden osapuolten kanssa sekä koko liikennejärjestel
-män  toimivuuden huomioon ottamista suunnittelussa ja toimenpiteiden prio
risoinnissa. Näillä toimenpiteilla tuetaan liikenneturvallisuustavoitteen toteu-
tumista, kevyenliikenteen ja julkisen liikenteen aseman parantamista sekä 
ympäristötavoitteen saavuttamista. 
Alemman luokan tieverkon kunto  ja taso pyritään säilyttämään nykyi-
sellä tasolla. Rahoitusnäkymien perusteella alemman luokan tieverkolla 
huonokuntoisten teiden määrä lisääntyy. Tästä huolimatta pyritään tiestön 
kunto pitämään maaseutuelinkeinojen, asumisen ja palvelujen saavuttami-
sen kannalta tyydyttävänä.  
4.2 TIEVERKON KEHITTÄMINEN 
Tieverkon kehittämishankeilla tuetaan liikenteen sujuvuuden, liikenneturvalli-
suuden ja päätiestön kunnon päämäärätavoitteiden saavuttamista. Ympäris-
tövaikutusten arvioinnin, tiesuunnittelun  ja rakentamisen yhteensovittamisel
-la  saavutetaan myös positiivisia ympäristövaikutuksia. 
Kehittämishankkeiden ohjelmoinnissa  on lähtökohtana hankkeiden kustan-
nusarvio ja toteutus kokonaiskustannuksiltaan optimiaikataulun mukaisesti. 
Varsinkin pääkaupunkiseudulla rakennussuunnittelun ja toteutuksen aikana 
kohdistuu hankkeille suunnitelmien puutteista aiheutuvan riskin lisäksi vaati-
muksia, jotka vaikeuttavat kustannusarvioissa pysymistä. 
Usein nämä vaatimukset ovat oikeutettuja, mutta jos niiden seurauksena 
työmäärät lisääntyvät, laatutaso merkittävästi paranee  tai hanke laajenee, 
 on  tällaiset vaatimukset käsiteltävä suunnitelman muutoksina, jotka ensisijai-
sesti katetaan vastaavilla säästöillä ja ulkopuolisella rahoituksella ja vasta 
viimekädessä kustannusarvioiden korotuksilla. 
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4.2.1 TIEVERKON KEHITTÄMISHANKKEIDEN SUUNNITTELU 
Perussuunnitelman mukaisten hankkeiden suunnitelmat:  
Vt 25 Hanko-Skogby. Tiesuunnitelma on valmis ja esitetään vahvistettavak
-si  vuoden 1998 alussa. 
Vt 7 Porvoo-Koskenkylä. Hankkeen tiesuunnitelma on valmis. Suunnittelu 
 on  tehty kolmessa erillisessä jaksossa. Tiesuunnitelmat on lähetetty vahvis-
tettaviksi syyskuussa 1997. 
Vt 1, Vt 25 Lieviö-Lohja. Vt 1:n parantamiseksi välillä Lohjanharju-Muurla 
 on  laadittu yleissuunnitelma ja siihen liittyen YVA-selvitys, josta on saatu
 ympäristökeskuksen  lausunto joulukuussa 1996. Toimenpidepäätösesitys
 tehty  4.3.1997 ja päätös on saatu vuoden 1997 lopussa. Tiesuunnitelma 
käynnistetään Lieviö-Lohja osuudelle välittömästi päätöksen jälkeen.  
Vt 1-4 Pasilanväylä, Hakamäentien parantaminen, Helsinki 
Hankkeesta on tehty tilanvaraussuunnitelma, jonka Helsingin kaupunki on 
 hyväksynyt. Suunnitelman pohjalta tehty asemakaavan muutos  on parhail-
laan käsittelyssä. Tiesuunnitelma aloitettiin vuoden  1997 lopulla. 
Vt 6 Koskenkylä-Koria. Uudenmaan piirin osalla hanke  on jakautunut vii-
teen tiesuunnitelmaan vanhan tien parantamiseksi. Tiesuunnitelmat ovat val-
miina ja osa niistä on vahvistettu. Väliltä Koskenkylä-Lapinjärvi on tekeillä 
 kehittämisselvitys,  jossa tien tuleva poikkileikkaus ja linjaus tullaan määrittä-
mään. Selvitys valmistuu tammikuussa 1998, jonka jälkeen tehdään tarvitta-
vat muutokset aiemmin laadittuihin tiesuunnitelmiin. 
Muutossuunnitelman mukaisten hankkeiden suunnitelmat:  
Kt 50 Kehä Ill Vantaankoski-Tikkurila. Hankkeen tiesuunnitelma on valmis 
 ja  kunnissa lausunnolla. Suunnitelma esitetään  vahvistettavaksi vuoden
 1998  aikana. 
Kt 51 Kirkkonummi-Kivenlahti. Hankkeesta on valmis tiesuunnitelma, joka 
 on  ollut tielain mukaisessa käsittelyssä ja esitetään vahvistettavaksi kevään
 1998  aikana. Hankkeesta tullaan vuoden  1998 aikana tekemään lisäselvitys
 vaiheittain toteuttamisesta.  
Mt 135 Helsinki -Vantaan lentoasemantie. Hankkeen tiesuunnitelmat ovat 
valmiina ja osittain vahvistetut. Tie parannetaan kaksiajorataiseksi ja liittymät 
 rakennetaan  eritasoliittymiksi. Hanke toteutetaan vaiheittain. Ensimmäisen
vaiheen (Katriinantien siirto ja Tuupakan eritasoliittymä sekä Ilmakehän ra-
kentaminen) aloitetaan vuonna  1998. 
Vt 3 Haaga-Kehä Ill. Hankkeen kehittämissuunnitelma valmistunut 1995. 
 Hanke tullaan toteuttamaan  pienempinä erillisinä osina. 1 -vaiheen tie- ja ra-
kennussuunnitelmat valmistuivat vuonna  1997. 
Kehä I Espoossa. Hankkeesta on parhaillaan käynnissä lain edellyttämä 
 WA-  prosessi ja sen aloitetaan jälkeen yleissuunnitelman teko. Työ valmis-
tuu keväällä 1998, jolloin myös suunnitelma lähetetään lausuntokierrokselle. 
Tämän jälkeen voidaan päättää  jatkosuunnittelun yksityiskohdista. 
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TTS-kauden kehittämisen perus-  ja muutossuunnitelman ulkopuolisten 
hankkeiden suunnitelmat. 
E-18 hankkeet: 
Kt 50 parantaminen välillä Vanhakartano-Vantaankoski. Yleissuunnitel
-ma  valmistuu keväällä 1999, vaatii mandollisesti YyA:n. 
Vt 7 välillä Koskenkylä-Loviisa toisen ajoradan rakentaminen. Yleis- 
suunnitelma aloitettu vuoden 1997 lopulla. Tiesuunnitelma tehdään välittö-
mästi yleissuunnitelman perään vuoden 1998 aikana. 
Vt I moottoritien rakentaminen välille Lahnajärvi - Lohja. Lohja-Salo tie- 
yhteyttä koskeva YVA tehty 1996, tiepiirin toimenpidepäätösesitys on annet-
tu 4.3.97. LM:n päätös saadaan vuoden 1998 alussa, jonka jälkeen voidaan 
aloittaa tiesuunnitelman tekeminen. Ensimmäisenä vaiheena tehdään  tie-
suunnitelma välille Lieviö-Lohja. 
Muut suunnitteluhankkeet. 
Kehä Il välillä Mt 110 -Vt 3. Esisuunnitelma Kehä 11:n jatkeen vaikutuksien 
 arvioinnista  on tehty yhteistyössä kaavoittajien kanssa ja aloitettu vuonna
 1997. 
Mt 101, Mt 170 Kehä I Helsingissä. Tielaitoksen ja Helsingin kaupungin so-
pimuksen mukaan seudun tärkein poikittaisväylän muutetaan kaupungin ka-
dusta yleiseksi tieksi. Hankkeesta on laadittu tiesuunnitelma ja se vahviste-
taan hanketta koskevien asemakaavojen käsittelyprosessin päätyttyä.  
Vt I kehittämisselvitys. Selvitetään nykyisen valtatielinjauksen paranta-
mistarve. 
Vt 25 Tammisaaren eritasot. Yleissuunnitelma koskee Österbyn ja Wärtsi-
län eritasoliittymiä.  
4.2.2 TIEVERKON KEHITTÄMISEN TOTEUTUS  
Keskeneräiset kehittämishankkeet:  
Kt 51 Matinkylä -Helsinki hanke valmistuu kokonaisuudessaan vuonna 
 1999.  Hanketta on laajennettu Matinkylän eritasoliittymän ja Lauttasaaren
 meluesteiden  rakentamisella. Kokonaiskustannusarvio on noussut 380 Mmk 
Kehä Ill (Kt 50) Muurala-Vanhakartano hankkeesta väli Muurala-Vt 1 val-
mistui liikenteelle vuonna 1997 ja kokonaisuudessaan hanke on valmis 
vuonna 1998. 
Vt 7 Koskenkylä-Loviisa ja Kt 45 Pakinkylän eritasoliittymä valmistuvat 
liikenteelle vuonna 1998. 
Helsinki-Tampere radan tiejärjestelyhankkeet valmistuvat vähäisiä vii-
meistely töitä lukuunottamatta  1998. 
Mt 102 Kehä Il Länsiväylä-Turuntie hankkeesta valmistuu osuus Länsiväy
-lä-Turunväylä yleiselle liikenteelle vuonna 2000. Kokonaisuudessa hanke 
valmistuu vuonna 2001. 
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Uudenmaan tiepiiri on esittänyt keskushallinnolle, että vuoden 1999 valtion 
talousarvion yhteydessä Kehä 11 -hanketta laajennettaisiin Nihtisillan tiejärjes-
telyjen parantamisella ja Turunväylän (Vt 1) parantamisella välillä Nihtisilta-
Kehä I. Tiesuunnitelman laatiminen aloitetaan tammikuussa  1998. Hankepe-
rustelut on esitetty liitteessä 1. 
Helsinki -Vantaan lentoaseman tiejärjestelyt aloitetaan 25 Mmk:n rahoi-
tuksella vuonna 1998. Hanke valmistuu vuonna 2001. 
Vuonna 1997 aloitettu ja yksityisellä jälkirahoitusmenettelyllä rakennettava  
Vt 4 Järvenpää-Lahti valmistunee liikenteelle vuonna  2000. 
Perussuunnitelman mukaiset kehittämishankkeiden kuvaukset on esitetty hit-
teessä I 
4.3 PERUSTIENPITO 
Perustienpidon tuotteilla tuetaan pääasiassa tiestön kunnon, hoitotason, lii-
kenneturvallisuuden ja ympäristön päämäärätavoitteiden saavuttamista, se-
kä jossain määrin liikenteen sujuvuustavoitteen saavuttamista. 
Talvihoidon laatu pidetään pääteillä nykyisellä tasolla. Ennakkosuolauk
-seen  panostetaan edelleen päämääränä entistä tehokkaampi hiukkauden tor
junta ja suolan käytön vähentäminen. Liikennekeskuksen toimintaa kehite-
tään talvihoitoa paremmin ohjaavaksi. 
Päätieverkon ulkopuolisten teiden talvihoidon taso pyritään pitämään nykyi-
senä. Laatutaso saattaa jossain määrin heiketä siksi, että toimenpiteet mitoi-
tetaan aiempaa tarkemmin liikenteen määrän  ja laadun huomioonottavien 
laatutasovaatimusten mukaisiksi. 
Laatutasoluokituksessa  osa tiestöstä voidaan pitää talvella polannepintaise-
na. Jos talven sää todetaan kehittyvän sellaiseksi, että polannetta ei saada 
pysymään liikenneturvallisuutta vaarantamatta, muutetaan tällaisten teiden 
hoitoluokka kesken talvea. 
Tiepiirille tulevat suunnitelmakaudella uusina teinä kunnossapidettäviksi 
 mm.  Kehä I Helsingin alueella (16 km), Kehä 11(6,6 km)ja Koskenkylä -Lovii-
sa (14,4 km). Lisäksi kaistojen ja ramppien määrät lisääntyvät Kehä Ili:hla  ja 
Länsiväylällä. Kunnossapidettävästä tieverkosta  siirtyi Hämeen tiepiirin 369 
km. 
Talvihoidon rahoitustarve on lievästi laskeva sekä perus-  ja muutossuunni-
telmassa. Hoidon onnistuminen edellyttää, että tiepilri  ja tuotanto tehostavat 
toimintaansa ja hoitotöistä syntyy todellista kilpailua, kun työt avataan asteit-
tain avoimeen kilpailuun. 
Liikenneympäristön hoito tehdään laatutasomääritysten mukaisesti. Uu-
denmaan tieympäristön tilalla on vaikutusta koko maasta syntyvän mieliku-
van muodostumiseen. Siksi TEN-tieverkon, Helsinki-Vantaan lentoaseman 
tieyhteyksien ja kehäväylien liikenneympäristön  hoidon laadusta ei voida tin-
kiä. Suunnitelmakauden loppupuolella lisääntyvä tieverkko lisää merkittäväs-
ti hoitotöitä. Työmäärien lisääntymisestä huolimatta rahoitustarve  on suunni-
teltu pysyvän nykyisellä tasolla sekä perussuunnitelmassa että muutossuun-
nitelmassa. 
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Rakenteiden ja laitteiden hoito on perus- ja muutossuunnitelmassa arvioi-
tu pysyvän nykyisellä tasolla. Tämän tuotteen laatuun tulee suunnitelmakau-
della kiinnittää huomiota, sillä hoitotöiden laiminlyönti johtaa nopeasti kallii
-sun  ylläpito- ja peruskorjausinvestointeihin.  Tuotteen hinnoitteluun vaikuttaa 
suuresti se, miten tämä tuote yhdistetään muihin kilpailutettavlin tuotteisiin. 
Sorateiden hoito on Uudellamaalla lievästi ongelmallista. Sorateiden kunto 
 on  tiepiirin eri alueilla erilainen. Sorapintaisista teistä (784 km) on 32 km niin 
vilkasliikenteisiä, että ne tulisi tienkäyttäjän  ja tienpitäjän kustannusten opti-
moimiseksi kunnostaa  ja päällystää. Perussuunnitelman rahoitustasotla  so-
rateitä voidaan päällystää vain hyvin rajoitetusti valikoiden. 
Sorateiden hoidon rahoitustaso on suunnitelmakaudella lievästi laskeva. Pe
-russuunnitelman rahoitustasolla  tämä merkitsee sitä, että sorateiden hoidon 
työmenetelmiä ja laadunvalvontaa kehitetään ja toimenpiteet ohjataan kun-
noltaan heikoimmille teille. Muutossuunnitelman rahoitustasolla sorateiden 
hoidon taso voidaan pitää tieplirin alueella yhtenäisenä perusparantamalla 
heikoin tiestö ja päällystämällä vilkkaimmat soratiet. 
Päällystettyjen teiden ylläpito suunnataan perussuunnitelmassa siten, että 
pääteiden pintakunto pysyy nykyisellä tasolla. Tämä edellyttää työmenetel-
mien ja  materiaalien jatkuvaa kehittämistä. Perussuunnitelman rahoitusta-
solla joudutaan tinkimään alemman luokan tiestön kunnosta  ja pääteidenkin 
 kunnon ylläpitäminen vaikeutuu suunnitelmakauden lopulla. 
Muutossuunnitelman rahoitustaso vastaa päällystettyjen teiden inventoinnin 
suositusta rahoituksesta, jolla päällystetty tieverkko voidaan pitää nykykun-
nossa, Tämäkään taso ei vielä ole optimikuntotaso.  Sen saavuttaminen vaa-
tisi huomattavan lisäpanostuksen kandelle vuodelle. 
Rakenteiden ja laitteiden ylläpito vaatii suunnitelmakaudella lisääntyvää 
laatutason seurantaa. Perussuunnitelman rahoitustasolla laatu voidaan pitää 
nykyisenä, muutossuunnitelman rahoitustasolla ylläpidon laatutasoa voidaan 
kohottaa. Ylläpidon taso vaikuttaa rakenteiden ja laitteiden tekniseen kestä-
vyyteen sekä pääoma-arvon säilymiseen. 
Korvausinvestoinnit painottuvat perussuunnitelmassa tien rakenteen pa-
rantamiseen ja siltojen peruskorjauksiin ja vain rajoitetusti vilkkaimpien sora- 
teiden kelirikkovaurioiden korjauksiin  ja päällystämiseen. 
Muutossuunnitelmalla voidaan perussuunnitelman painotuksia tehostaa ja li-
säksi panostaa vilkkaiden sorateiden kunnostamiseen  ja päällystämiseen. 
 Ohjelman toteutuksella pyritään hoito-  ja ylläpitomenojen alentamiseen 
suunnitelmakauden loppupuolella. 
Laajennusinvestoinnit  painottuvat liikenteen sujuvuus-, liikenneturvalli-
suus-, ja ympäristötavoitteiden mukaisiln  hankkeisiin. Perussuunnitelman al-
kuvuosina hankevalikoimalla tuetaan tulostavoitteiden saavuttamista  vain 
 tyydyttävästi. Pääkaupunkiseudun investointiohjelman mukaiset hankkeet 
priorisoidaan ja niitä toteutetaan perussuunnitelman rahoituksen antamien 
mandollisuuksien mukaisesti. Telemaattisen liikenteen ohjaus-  ja informointi
-järjestelmän rakentaminen sopeutetaan rahoitukseen. 
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Perussuunnitelmalla poistetaan tieverkolta painorajoitettuja siltoja. Suunni-
telmakaudella suojataan tiestöä tärkeillä pohjavesialueilla ja vähennetään 
 meluhaittoja  sekä parannetaan 1-2 taajaman liikenneympäristöä vuosittain.  
Muutossuunnitelmalla on mandollisuus nopeuttaa perussuunnitelman hank-
keiden toteutusta, toteuttaa pääkaupunkiseudun  liikennejärjestelmähankkeet 
pääsiassa ohjelman mukaisesti ja kehittää liikenteenhallintajärjestelmää 
 kohtuullisen nopeasti.  
Uusinvestoinnit ovat pääsääntöisesti tieverkon kehittämishankkeita. Perus
-tienpidon momentilta  rahoitetaan vuosittain muutamia pienehköjä uusia tie  
yhteyksiä. Alemman tieverkon uusien yhteyksien rakentaminen vähenee 
 suunnitelmakaudella supistuneen  rahoituksen myötä. 
Perustienpidon hankkeiden suunnittelu on toimenpidepäätöstä seuraa-
vaa tie- ja rakennussuunnittelua. Rakennussuunnittelu  erillisenä tuotteena 
liitetään suunnitelmakaudella perustellusti alkaviin rakennushankkeisiin. 
Niissä hankkeissa, joissa tielain mukaista käsittelyä ei tarvita, menettely 
edellyttää tarkkaa tehtävänantoa ja lopputuotteen kuvausta sekä tavoitehin-
nan määrittelyä suunnittelulle ja tuotannolle. 
Perustienpidon hankkeiden tiesuunnitelmat tilataan erillisenä tuotteena. 
Suunnitelmia koskevissa sopimuksissa määritellään, tehdäänkö lisäksi erilli-
nen rakennussuunnitelma vai laaditaanko rakennussuunnitelma osana 
hankkeen toteutusta. Tällöin  tiesuunnitelmassa tulee olla selvät lähtökohdat 
 ja  laatuvaatimukset rakennussuunnittelulle ja kustannusarvion pysyvyydelle. 
Erillisenä tuotteena tehtävän perustienpidon volyymi arvioidaan pysyvän sa-
mana suunnitelmakauden ajan. Muutossuunnitelmassa volyymia on kasva-
tettu investointihankkeiden volyymin  lisäyksen suhteella. 
Yli 10 Mmk:n perustienpidon hankeperustelut on esitetty Jiitteessä 3. 
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5. VAIKUTUKSET 
Liikenteen sujuvuus  
Suunnitelmakauden liikenne-ennusteen perusteella pääteiden ruuhkautunei-
suus lisääntyy perusohjelman mukaisten kehittämishankkeiden toteuttami-
sesta huolimatta. Muutossuunnitelman kehittämishankkeetkaan eivät ehdi 
vaikuttaa tilastolliseen liikenteen sujuvuuteen suunnitelmakaudella. 
Tiestön kunto 
Tieverkon liikennöitävyys heikkenee perussuunnitelman mukaisella rahoituk-
sella. Vaikka hoitotöihin ohjataan perus-  ja muutossuunnitelmissa sama ra-
hoitus, tiestön rakenteellisen kunnon heikkeneminen perussuunnitelman mu-
kaisella rahoituksella nostaa hoitokustannuksia. Kun toimintalinjojen mukai-
sesti päätiestön kunto pidetään nykyisellä tasolla, alemman luokan tiestön 
kunto heikkenee. 
Liikenneturvallisuus  
Tiepiirin tulee toimenpiteillään saavuttaa vuosittain noin  6:n henkilövahinko
-onnettomuuden (heva) laskennallinen vähentymä vuosittain, jotta Tielaitok-
selle asetettu tavoite toteutuisi. 
Perussuunnitelman mukaisella rahoituksella tavoitteen saavuttaminen suun-
nitelmakauden loppupuolella tienkäyttäjäasiakkaiden yleisesti hyväksymillä 
toimenpiteillä ei ole täysimääräisesti mandollista. Kehittämishankkeiden  to
-teutuksella, työnaikaisten  riskien minimoimisella ja osallistumalla valistustyö  
hön ja tiedottamiseen yhteistyötahojen kanssa liikenneturvallisuuskehitys 
voidaan tiepiirissä pitää suotuisana. 
Ym päristövai kutu kset 
Päämäärätavoitteiden ja toimintalinjojen mukaisilla toimenpiteillä liikenneym-
päristön tila paranee suunnitelmakaudella. 
Melusuojauksilla vähennetään suunnitelmakaudella melua noin  15000 asuk-
kaalta. Kehittämishankkeisiin kuuluvien melusuojien lisäksi erillisiä meluntor-
juntahankkeita toteutetaan seitsemän kappaletta. Tiepiirissä valmistui vuon-
na 1997 meluntorjunnan tarveselvitys,  jonka jatkotyönä laaditaan kuntakoh-
taisia meluntorjunnan yleissuunnitelmia noin  I kohde vuosittain. 
Erillisiä pohjaveden suojauksia tehdään TTS-kaudella perussuunnitelman 
mukaan noin kymmenellä tiekilometrillä. Laajin pohjavedensuojauskohde on 
 tieverkon kehittämisen perussuunnitelmassa oleva  Vt 25 Hanko-Skogby-
hanke, jossa pohjaveden suojauskustannukset ovat 30 Mmk. Vt 1, Vt 25 Lie
-ylä-Lohja kehittämishankkeessa pohjaveden suojauskustannukset ovat noin 
 13  Mmk. 
Luonnon- ja maisemanhoito otetaan huomioon tienvarsinurmien kunnossapi-
dossa ja liitäntäalueiden hoidossa. Kukkivaa kasvillisuutta lisätään ja niitto
-kertoja  on vähennetty ajoittamalla ne syyskesään. 
Uudenmaan tiepiirin toiminta- ja taloussuunnitelma 1998 - 2002 
Tieympäristö paranee suunnitelmakaudella seitsemässä tai kandeksassa 
taajamassa. 
Erityisesti ympäristöön vaikuttavissa hankkeissa  on otettu huomioon niiden 
 ympäristöolosuhteet  ja ainutlaatuisuus. Suunnittelutoimenpiteiden vaikutta-
essa arvokkaisiin maisema-alueisiin on tiepiiri yhteistyössä ympäristökes-
kuksen ja maakuntamuseon kanssa.  
Tienpidosta aiheutuvien  päästöjen vähentämiseksi tai vähintään ohjearvoi
-hin  pääsemiseksi käytetään erilaisia menetelmiä, kuten  liikenteenhallintaa ja 
 osallistumista  liikennejärjestelmäsuunnitteluun.  Toimenpiteillä voidaan liiken-
nettä ohjata vaihtoehtoisille reiteille ja vaihtoehtoisten liikennevälineiden 
 käyttöön sekä antaa tietoa  joukkollikenteen käyttömandollisuuksista. Mene-
telmillä pystytään ennakoimaan  talvikauden liukkaudentorjunnan  toimenpi-
teitä. 
Perustienpidon ja työllisyys investointien  toimenpidemäärät TTS  kau-
della 1998-2002 
Perustienpidon ja työllisyysrahoituksella tehtävät toimenpidemäärät suunni-
telmakaudella on esitetty taulukossa 11. Taulukossa ei ole huomioitu hank-
keita jotka alkavat vuonna 1998 tai jatkuvat vuodelle 2003. Toimenpiteistä 
puuttuvat tiedot myös hankkeista joiden sisältö  on joko selkiintymätön koko 
 ohjelmakaudelle  tai  toimenpiteet jakautuvat niin pieniin toimenpiteisiin piirin 
alueelle, ettei niistä ole erillistä toimenpideluetteloa.  
Taulukko 11 
TOIMENPIDE MÄÄRÄ HUOM. 
Eritasoliittymän par. tai rak. 2 kpl 
Kevyen liikenteen eritaso 12 kpl 
Kevyen liikenteen väylä  122 km  
Kiertoliittymä 3 kpl 
Kestopäällysteisen tien rp/lev/sp  130 km  
Lautan korvaaminen sillalla 0 kpl 
Liikennevalot  3 kpl 
Melusuojaus 6 kpl /11 km 
Ohituskaistan rakentaminen I kpl / 2 km 
Palvelualue  0 kpl 
Pohjavesisuojaus  15 kpl / 10 km 
Riista-aita  16 km 
Sillan parantaminen  7 kpl 
Sillan uusiminen 12 kpl 
Soratien rp  38 km 
Tasoliittymän par. 11 kpl 
Tievalaistus  64 km 
Uuden yhteyden rak. 2 km 
Kevytpäällysteisen tien rp/lev./sp. 74 km 
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Uudenmaan tiepiinn toiminta- ja taloussuunnitelma 1998 - 2002 
Tarjotun tason vastaavuus 
Toiminta- ja taloussuunnitelman mukaisilla toimenpiteillä ja rahoituksella voi-
daan vastata kysyntään perussuunnitelmatasolla tyydyttävästi. 
Sujuvuustavoitteita ei täysimääräisesti saavuteta, kuten ei myöskään liiken-
neturvallisuustavoitteita. 
Ympäristöä suojaavia ja parantavia toimenpiteitä voidaan tehdä  vain rajoite-
tusti. Suunnitelmakauden ulkopuolelle  jää melunvähentämiskohteita  ja tär-
keitä pohjavesialueita jää ilman tiestön pohjavesisuojauksia. 
Pääkaupunkiseudun liikenneinvestointien toteuttamisohjelmassa ajoitettuja 
tiehankkeita joudutaan siirtämään myöhemmin toteutettavaksi, Kehä  1:n Hel-
singin alueen kunnostamiseen ei voida osoittaa tarvittavaa rahoitusta kuten 
ei myöskään telemaattisen liikenteen ohjaus-  ja infojärjestelmän rakentami-
seen. 
Perussuunnitelman mukaisella rahoituksella uhkaavat lisääntyä ns. väliinpu-
toavat hankkeet. Nämä hankkeet eivät mandu kehittämishankkeiden ohjel-
miin, mutta ovat liian suuria perustienpidon hankkeina toteutettavaksi. Täl-
laisten hankkeiden kustannusarvioiden summa Uudenmaan tiepiirissä on nyt 
 jo  runsaat 600 Mmk. 
Tiepiirissä on 32 km sorateitä, joiden keskimääräinen vuorokausiliikenne  on 
 yli  300 ajoneuvoa vuorokaudessa. Tienkäyttäjän  ja tienpitäjän kustannusten
optimointi edellyttää näiden tieosien kunnostamista ja päällystämistä. Perus- 
ohjelmaan rahoitustasolla vilkasliikenteisiä sorateitä voidaan päällystää  vain 
 rajoitetusti. 
LuTE 1 
TIEVERKON KEHITTÄMISEN HANKEPERUSTELUT  
MT 102 KEHA II LAAJENTAMINEN, NIHTISILLAN TIEJÄRJESTE-
LYT JA TURUNVAYLAN (VT1) PARANTAMINEN 
Nykyiset olosuhteet. 
Nihtisilta on merkittävä liikenteen solmukohta Turunväylän  ja Kauniaistentien 
 liittymässä  ja on tärkeä liittymä Turunväylälle Mankkaan, Sinimäen ja Kilon
 sekä Kauniaisten  ja Keran alueilta. Kauniaistentien valo-ohjatut eteläiset 
ramppiliittymät ruuhkautuvat pahoin aamu- ja iltahuipputuntien aikana. Poh-
joinen valo-ohjaamaton ramppiliittymä ruuhkautuu ajoittain Kauniaisten tiellä 
Turun suuntaan kääntyvien kaistan puuttuessa. Nihtisillan hyötyleveys  on 
 nykyisin  12,7 m ja sillalla on 1+1 ajokaistaa ja kevyen liikenteen väylä. Sillan
 nykyislin  aukkoihin ei mandu Kehä  11:n liittyviä ja erkanemisramppeja. 
Turunväylä on rakennettu nykyiseen muotoonsa  1960-luvun alussa ja on 
kaksiajoratainen ja 2+2-kaistainen. Turunväylän liikennemäärä on nykyisin 
 45000 ajon./vrk  ja sen ennustetaan kasvavan  1,3-1,6-kertaiseksi Kehä II
avauduttua liikenteelle vuonna 2000. Liikenteen kasvu muodostuu pääosin 
Kehä I:ltä Kehä ll:lle siirtyvästä liikenteestä, joka nykyisin käyttää yhteyttä 
Koivumankkaantie-Kalevantie. Liikennemäärien kasvu luo tarpeen parantaa 
väylän välityskykyä. 
Suunnitelmat  
Nihtisiltaan rakennetaan uusi risteyssilta ja kaikki ramppiliittymät valo-ohja-
taan. Sillalla on 3+3 ajokaistaa erotettuna keskikorokkeella ja kevyenliiken
-teen  väylä. Ramppiliittymien liikennevalot toteutetaan joukkoliikenteen liiken
nevaloetuuksilla varustettuna. 
Turunväylän olosuhteita parannetaan toteuttamalla kolmannet kaistat ja me- 
luritorjuntatoimenpiteet. 	Lisäkaistat parantavat myös Leppäsolmun 
eritasoliittymän ruuhkautunutta  liikennettä. Meluntorjuntatoimenpiteet 
sijoittuvat Friisinmäen pientaloalueen kohdalle Turunväylän pohjoisreunaan 
 0,9  km:n matkalle. 
Vaikutukset  
Nihtisillan uuden risteyssillan ja uusien ramppiliittymien rakentaminen paran-
taa Nihtisillan liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta sekä varmistaa 
liikenteellisen toimivuuden pitkällä aikavälillä. Lisäksi uusi silta mandollistaa 
Kehä 11:n ramppien ja ramppivarausten sijoittumisen sillan aukkoihin. 
Turunväylän (Vt 1) välin Nihtisilta-Kehä I kolmansien kaistojen rakentaminen 
varmistaa liikenteen sujuvuuden  ja parantaa liikenneturvallisuutta. Melues-
teillä suojataan valtaosa Friisinmäen alueen asukkaista kokonaan  alle 55 
dB:n meluvyöhykkeen. 
Talous 
Nihtisillan tiejärjestelyjen rakennuskustannukset ovat 22,5 Mmk ja hyötykus-
tannussuhde on 3,8. Turunväylän tieosan Nihtisilta-Kehä I rakennuskustan-
nukset ovat 27,5 Mmk josta kolmansien kaistojen rakentamisen osuus  on 
21,2 Mmk ja meluesteiden 6,3 Mmk. Kolmansien kaistojen rakentamisen 
hyötykustannussuhde on 1,5. Laajentamisen rakennuskustannukset ovat 
yhteensä 50,0 Mmk. 
Suun n ittel utilanne 
Nihtisillan tiejärjestelyjen parantaminen on sisältynyt vuonna 1995 laadittuun 
 Kehä  11:n tiesuunnitelman muutokseen välillä Turunväylä-Turuntie. Turun-
väylän kolmansien kaistojen toteuttamisesta on laadittu selvitys vuoden 
 1997  lopussa. Tiesuunnitelman laatiminen aloitetaan tammikuussa  1998. 
Meluntorjunnan yleissuunnitelma on laadittu syksyllä 1996. 
LuTE 1 
KEHITTÄMISEN PERUSSUUNNITELMAN MUKAISET HANKKEET  
VT 25 HANKO-SKOGBY 
Nykyiset olosuhteet 
Nykyinen valtatie on geometrialtaan huono ja poikkileikkaukseltaan kapea. 
 Tien  liikennemäärät ovat n. 4500 ajon./d. Vilkkaasta matkailuliikenteestä  joh-
tuen liikenteen kausivaihtelut ovat suuret. Hangon tuontisataman kuljetukset 
kasvattavat raskaan liikenteen osuutta, joka  on tieosalla n. 14% vuorokausi- 
liikenteestä. Liikenteen ennustetaan kasvavan  40%:lla vuoteen 2020 men-
nessä. 
Suunnitelma  
Tien vaaka- ja pystygeometriaa parannetaan rakentamalla tie paikoitellen 
uuteen paikkaan. Uusi tielinja sijoittuu pääosin samaan maastokäytävään 
 Hanko-Hyvinkää-radan kanssa. Tielle rakennetaan  suojaukset pohjaveden
saastumisen ehkäisemiseksi. 
Vaikutukset 
Toimenpiteet parantavat tien turvallisuutta  ja liikennöitävyyttä. Toimenpiteet 
eivät ulotu tien lähistöllä oleville luonnonsuojelulain nojalla rauhoitetuille alu-
eille. Toisen maailmansodan aikaisia linnoitusrakenteita joudutaan osittain 
purkamaan. 
Talous 
Hankkeen rakentamiskustannukset ovat n. 90 Mmk. Hyötykustannussuhde 
 on 2,2  ja ilman pohjaveden suojaustoimenpiteitä 3,0. 
Suunnitelmatilanne  
Tiesuunnitelma on valmis ja vahvistetaan vuoden 1998 alussa. 
VT 7 PORVOO- KOSKENKYLA 
Nykyiset olosuhteet  
E 18 kuuluu Pohjolan kolmioon, joka  on EU:ssa priorisoitu tärkeimpien kehi-
tettävien liikenneyhteyshankkeiden joukkoon. Valtatie 7 (E 18) osuus Hara
-backa-Rita on rakennettu moottoriliikennetieksi 1980-luvun alussa. Tien lii
kennemäärät ovat kasvaneet 6 % vuodesta 1990 vuoteen 1994. Vuonna 
 1995  liikenteen kasvu on ollut 10 %. Liikennemäärien kasvuun tulevat vai-
kuttamaan mm. Venäjän liikenteen vaihtelut. Tieosuuden liikennemäärät 
 ovat olleet  v. 1995 11 000-13 000 ajon./vrk ja ennusteiden mukaan 21 000-
24 000 ajon./vrk vuonna 2020. Raskaan liikenteen osuudet ovat vastaavasti 
 16-19  %. Tien ohitusmandollisuudet ovat puutteelliset, tiejakson pituus on 
23 km ja ohituskelpoisia osuuksia on vain n. 20 %. Ohitusosuudet ovat pää-
osin alle 700 m:n pituisia. Tiejaksolla on tapahtunut vuosina 1990-1995 lä-
hes 50 henkilövahinkoihin johtanutta onnettomuutta. Yleisin onnettomuus- 
tyyppi on ollut kohtaamisonnettomuus. Todennäköistä on, että tien turvalli-
suus tulee jatkossa huononemaan. 
Suunnitelma 
Perustoimenpiteenä on toisen ajoradan rakentaminen koko osuudelle nykyi-
sen ajoradan eteläpuolelle. Pernajanlanden ympäristöllisesti arvokkaalle alu-
eelle uusi ajorata sijoittuu nykyisen tien pohjoispuolelle. 
Vaikutukset 
Toimenpiteet parantavat merkittävästi tieosan liikenteenvälityskykyä ja ny-
kyisten ruuhkautuneiden ja liikenneturvallisuudeltaan  vaarallisten osuuksien 
ajo-olosuhteita. Toisen ajoradan rakentaminen ja liittymien parantaminen, 
eivät aiheuta olennaisia muutoksia tien lähiympäristössä.  
LuTE 1 
Talous 
Hankkeen kustannukset ovat 320 Mmk. Kustannukset jakautuvat osuuksit
-tam  seuraavasti: Harabacka- Rita 90 Mmk, Rita- Vanhakylä 170 Mmk, Van-
hakylä-Koskenkylä 60 Mmk. Hankkeen hyötykustannussuhde on 2,6. 
Suun n itteluti Ian ne 
Hankkeen tiesuunnitelma on valmis ja lähetetty vahvistettavaksi syyskuussa 
 1997.  Suunnittelu on tehty kolmessa erillisessä jaksossa.  
VT 1, Vt 25 LIEVIÖ- LOHJA 
Nykyiset liikenneolosuhteet 
Valtatie I (E 18) on nykyisin moottoritie Helsingistä Lohjanharjulle (Lieviö). 
Tästä Saloon se on standardiltaan puutteellinen sekaliikennetie, joka on ra-
kennettu pääosin 1930-luvulla. Nykyliikenne Hiidenveden kohdalla on 9500 
autoa/vrk ja liikenne ruuhkautuu alhaisen tiestandardin vuoksi herkästi. Val-
tatie 1 on tarkoitus kehittää moottoriväyläksi liikenneministeriön  v 1990 teke-
män hankepäätöksen mukaisesti ( linjaus Lohjan keskustan pohjoispuolitse). 
Lohjan kaupungin keskusta sijaitsee valtatien 25 varrella noin 10 km valta-
tien I liittymästä (Lohjanharju) Karjaan suuntaan. Nykyliikenne on 13000  
ajon/vrk. Teollisuuden raskas liikenne ja suuri liittymätiheys tekevät liikenne- 
olosuhteista ruuhkaiset ja vaaralliset. Tie sijaitsee tärkeällä pohjavesialueel
-la.  Liikenteen arvioidaan kasvavan nykyverkolla  50-60 % vuoteen 2010 
 mennessä. 
Suunnitelma 
Hanke muodostaa osan Eurooppatietä E 18. Ensivaiheena ennen Lohja- 
Muurla osuuden rakentamista parannetaan Lohjan paikallisia liikenneoloja 
sekä kytkentää Helsingin suuntaan. Vt 25 nelikaistaistetaan nykyisellä pai-
kallaan välillä Suurlohjankatu-Vesitorni. Vesitornilta Muijalaan (nykyinen 
moottoriliikennetien alkupiste) toteutetaan moottoritie, jolloin vastaava valta-
tie 25:n jakso jää palvelemaan maankäytön tarpeita. 
Vaikutukset 
Hanke parantaa valtatien 25 ja Lohjan sisääntuloliikenteen olosuhteita rat-
kaisevasti. Nykyinen Vt 25 vesitornin ja Muijalan välillä on harjulla keskellä 
tärkeää pohjavesialuetta. Myös moottoriväylä tulee harjun juureen pohjave-
sialueelle, mutta sen rakenteissa voidaan ottaa pohjaveden suojelu huomi-
oon paremmin, kuin vanhalla tiellä on mandollista. 
Henkilövahinko-onnettomuuksien arvioidaan vähenevän lähes 50 %:lla. En-
nusteen mukaan 1 0-vuotiskaudella vältyttäisiin 54: Itä hvj-onnettomuudelta 
joissa loukkaantuisi 80 ja menehtyisi 7 ihmistä. 
Talous 
Hankkeen rakentamiskustannukset ovat 365 Mmk toteutettaessa tie mootto-
ritienä, hyötykustannussuhde on tällöin 1,8. Hanke on edullisinta toteuttaa 
suoraan moottoritienä. 
Suun n ittel uti Ian ne 
Vt 1:n parantamiseksi välillä Lohjanharju-Muurla  on laadittu yleissuunnitelma 
 ja  siihen liittyen YVA-selvitys, josta on saatu ympäristökeskuksen lausunto 
joulukuussa 1996. Toimenpidepäätösesitys on tehty 4.3.1997. Tiesuunnitel-
ma käynnistetään Lohja-Lohjanharju osuudelle välittömasti päätöksen jäl-
keen. 
LuTE 1 
Vt 1-4 PASILANVAYLA, HAKAMAENTIEN PARANTAMINEN, 
 HELSINKI  
Nykyiset liikenneolosuhteet  
Hakamäentie toimii nykyisellään merkittävänä poikittaisyhteytenä Helsingin 
seudulla. Sen liikennemäärä on 20 000 - 25 000 autoa vuorokaudessa. Se 
 yhdistää valtatiet  1, 3 ja 4/7. Valtatie 3 on yksi Helsingin pääsisääntuloväylis
-tä  Helsinkiin (liikennemäärä yli 30 000 autoa vuorokaudessa). Vt 3:n ja Ha
-kamäentien  liittymä on valo-ohjattu ja nykyisellään pahoin ruuhkautunut se-
kä aamuin että illoin. Hakamäentie  on osittain 2-ajoratainen, mutta Pasilassa 
Keskuspuistossa 3-kaistainen. Pasilaan on tulossa lisää liikennettä aiheutta-
vaa maankäyttöä. 
Suunnitelma 
Tavoitteena on parantaa Hakamäentie 2-ajorataiseksi Haagasta Mäkelänka-
dulle (3 km). Valtatie 3:n, Veturitien ja Ratapihantien liittymät rakennetaan 
eritasoliittymiksi. Hankkeesta on tehty tilavaraussuunnitelma yhdessä Hel-
singin kaupungin kanssa. Suunnitelma  on kaupunginhallituksessa hyväksyt-
ty ja kaupunki on käyn nistänyt asemakaavan laadinnan. Suunnitelmassa  on 
 tarkasteltu autoliikenteen ohella joukkoliikenteen yhteyksiä sekä kevyen lii-
kenteen tarpeita. Suunnitellut järjestelyt mandollistavat myöhemmin keven-
netyn Pasilanväylän toteuttamisen, koska tunnelirakenteiden vaatimukset on 
 otettu huomioon tilanvaraussuunnitelmassa. Tielaitos tekee tilavaraussuun-
nitelman pohjalta toimenpidepäätöksen  ja käynnistää tiesuunnitelman laa-
dinnan. 
Vaikutukset 
Suunnitelman mukaiset toimenpiteet parantavat liikenteen sujuvuutta ja iii
-kenneturvallisuutta  sekä poikittais- että säteittäisliikenteessä. Yhdessä alu-
een joukkoliikennejärjestelyjen kanssa ne mandollistavat alueelle suunnitel-
lun maankäytön lisäyksen. Ruuhkatilanne Koskelantiellä  ja Lapinmäentiellä 
 kuitenkin heikkenee. Ehdotettu ratkaisu tuottaa vähemmän pakokaasupääs-
töjä, ja työn yhteydessä on suunniteltu tarvittavat meluntorjuntatoimenpiteet 
 mm.  Keskuspuiston tarpeita ajatellen. 
Talous 
Hankkeen rakennuskustannukset ovat noin 350 Mmk. Hankkeen hyötykus-
tannussuhde on 4,1 ja se on liikennetaloudellisesti erittäin kannattava. 
Suun nitelmati lanne  
Hankkeesta on tehty tilanvaraussuunnitelma, jonka Helsingin kaupunki on 
 hyväksynyt  ja käynnistänyt kaavamuutokset tämän pohjalta. Tiesuunnitelma 
aloitetaan heti kaavakäsittelyn jälkeen.  
VT 6 KOSKENKYLA - KORIA (KOUVOLA) 
Nykyiset olosuhteet 
Valtatien 6 osuuden Koskenkylä-Kouvola pituus on 55 km. Tieosasta sijoit-
tuu 31 km Uudenmaan tiepiirin alueelle. Tien liikennemäärät ovat nykytilan-
teessa keskimäärin 5 500 ajon/vrk. Viikonloppuliikenne  on lähes kaksinker-
tainen ja myös kausivaihtelut ovat suuret. Laadittujen ennusteiden mukaan 
tien liikennemäärät ovat 8 000-10 000 ajon./vrk (v.2010). Tien suurimmat 
puutteet ja ongelmat ovat huono geometria, poikkileikkauksen kapeus sekä 
suuri liittymätiheys. Tiellä on tapahtunut viime vuosina keskimäärin 15 henki- 
LIITE 1 
lövahinko-onnettomuutta vuodessa.  Vaarallisimmat kohdat ovat Lapinjärven 
 taajama  ja Elimäen kirkonkylä. 
Suunnitelma 
Välillä Koskenkylä-Lapinjärvi tien suuntausta parannetaan  ja Lapinjärveltä 
 pohjoiseen tietä parannetaan  sen nykyistä linjausta noudatetlen. Tien liitty-
miä kanavoidaan, poikkileikkausta levennetään ja nopeuserojen tasoittami-
seksi rakennetaan ohituskaistoja. Lapinjärven ja Liljendalin kohdalla varau-
dutaan eritasoliittymän rakentamiseen. 
Vaikutukset 
Toimenpiteet parantavat huomattavasti liikenneturvallisuutta  ja tien liikennöi
-tävyyttä. Henkilövahinko-onnettomuuksien vähenemäksi on arvioitu 4-7 hen
kilövahinko -onnettomuutta vuodessa. Toimenpiteiden aiheuttamat  ymparis-
töhaitat jäävät lieviksi toimenpiteiden kohdistuessa nykyiseen liikennetilaan. 
Talous 
Hankkeen kustannukset ovat Uudenmaan tiepiirin alueella 160-210 Mmk. 
Hankkeen hyötykustannussuhde 1,5. 
Suun nittel uti Ian ne 
Uudenmaan piirin osalla hanke on jakautunut viiteen tiesuunnitelmaan van-
han tien parantamiseksi. Tiesuunnitelmat ovat valmiina ja osa niistä on vah-
vistettu. Väliltä Koskenkyla - Lapinjärvi on tekeillä kehittämisselvitys, jossa 
tien tuleva poikkileikkaus ja linjaus tullaan määrittelemään. Selvitys valmis-
tuu tammikuussa 1998, jonka jälkeen tehdään tarvittavat muutokset aiem-
min laadittuihin tiesuunnitelmiin. 
KEHITTÄMISEN MUUTOSSUUNNITELMAN MUKAISET HANK-
KEET 
KT 50 KEHA III VANTAANKOSKI -TIKKURILA 
Nykyiset olosuhteet 
Kehä Ill (kt 50) on pääkaupunkiseudun toinen tärkeä poikittaisyhteys. Se on 
 myös kansainvälisesti  ja valtakunnallisesti tärkeä Eurooppatie E18. Kehä
 111:n  roolia korostaa myös sen toiminta Helsinki-Vantaa lentoaseman maalii-
kenteen tärkeimpänä syöttöyhteytenä, joukkoliikenteen runkoväylänä sekä 
Vuosaaren uuden kappaletavarasataman tavaraliikennevirtojen välittäjänä. 
Nykytilanteessa Kehä Ill on osuudella Vantaankoski -Tikkurila kaksiajoratal-
nen ja sen liittymät ovat pääosin valo-ohjattuja tasoliittymiä. Suunnitelma- 
osuuden liikennemäärät ovat nykytilanteessa 25-45 000 ajon./vrk. Ennustei-
den mukaan liikenne tulee kasvamaan pitkällä aikavälillä I ,5-2-kertaiseksi 
 vuoteen  2020 mennessä. Väyläosuuden kapasiteetti on jo nyt loppuun käy-
tetty. 
Suunnitelma 
Kehä Ill: a parannetaan nykyisessä liikennetilassa rakentamalla tasoliittymät 
eritasollittymiksi ja täydentämällä rinnakkaista katuverkkoa. Kevyelle liiken-
teelle rakennetaan yhtenäinen Kehä 111:n suuntainen raitisto.  Kehä 111:n ja 
 kevyen liikenteen  risteäminen tapahtuu pääsääntöisesti eritasossa. 
Vaikutukset 
Kehä 111:n saneeraukseen on varauduttu kaavoituksella ja maankäytön 
suunnittelulla. Parantamistoimenpiteiden kohdistuessa  nykyiseen liikenneti-
laan niiden haittavaikutukset lähiympäristölle ovat hallittavissa. Toimenpiteet 
sisältävät laajat meluntorjunta- ja ympäristönhoitotoimenpiteet. 
LuTE 1 
Talous 
Hankkeen kustannukset ovat 650 Mmk. Hanke toteutetaan vaiheittain. Eri 
vaiheiden kustannukset vaihtelevat 115-250 Mmk ja hyötykustannussuhteet 
 (H/K)  2,4-9,3. 
Suu nnittel uti lanne  
Hankkeen tiesuunnitelma on valmis ja kunnissa lausunnoilla. Suunnitelma 
esitetään vahvistettavaksi vuoden  1998 aikana. 
KT 51 KIRKKONUMMI - KIVENLAHTI 
Nykyiset olosuhteet 
Kantatie 51 on osuudella Kirkkonummi-Kivenlahti yksiajoratainen  ja sen hit
-tymät  ovat Kehä 111:n eritasohiittymää lukuunottamatta tasoliittymiä. Tien lii-
kennemäärät ovat nykytilanteessa 14 000-20 000 ajon./vrk. Liikenteellisesti 
kuormitetuin osuus on Kirkkonummentien ja Kehä 111:n välinen tieosa. Tien 
 liikenteenvälityskyky  on lähes loppuunkäytetty. Tämä johtaa liikenteen ha-
keutumiseen rinnakkaiselle katuverkolle mikä lisää liikenteen haittoja ja on-
nettomuuksia sekä aiheuttaa ylimääräisiä hiikennetaloudellisia kustannuksia. 
Vuoteen 2020 ulottuvassa liikenne-ennusteessa hiikennemäärien arvioidaan 
kasvavan 22 000-28 000 ajoneuvoon vuorokaudessa. 
Suunnitelma 
Jorvaksentie parannetaan moottoritieksi. Liittymät rakennetaan eritasoliitty -
miksi ja rinnakkaista tieverkkoa täydennetään. Kevyelle liikenteelle rakenne-
taan oma väylästö. Meluntorjuntatoimenpiteitä tehdään tarvittavassa laajuu-
dessa asutuksen ja erityiskohteiden suojaksi. 
Vaikutukset 
Toimenpiteet parantavat merkittävästi tieosan liikennöitävyyttä  ja liikennetur-
valhisuutta. Rakentamisen kohdistuessa olemassa olevaan hiikennetilaan 
ovat toimenpiteiden haittavaikutukset hallittavissa. Hankkeen siirtyessä pit-
källe tulevaisuuteen, joudutaan Jorvaksen painumia korjaamaan erillisenä 
hankkeena. 
Talous 
Hankkeen kustannukset ovat 275 Mmk. Hyötykustannussuhde  on 1,2. 
Suunnittelutilanne 
Hankkeesta on valmis tiesuunnitelma, joka on ollut tielain mukaisessa käsit-
telyssä ja esitetään vahvistettavaksi kevään 1998 aikana. Hankkeesta tul-
laan vuoden 1998 aikana tekemään hisäselvitys vaiheittain toteuttamisesta.  
MT 135 LENTOASEMANTIE  
Nykyiset olosuhteet 
Lentoasemantie on Helsinki -Vantaa lentoaseman pääyhteys ym päröivään 
liikenneverkkoon. Tie on nykytilanteessa yksiajoratainen ja sen liittymät ovat 
Tikkurilantien liittymää lukuunottamatta eritasohiittymiä. Lentoasemantien lii-
kennemäärät ovat nykytilanteessa  15-16000 ajoneuvoa/d ja niiden ennuste-
taan kasvavan n. 43 000 ajoneuvoon vuorokaudessa. Tien hiikenteenvähitys
-kyky  on loppuun käytetty ja liikennettä on siirtynyt muille reiteille (mm. Ilmai-
lutie). Liikenteen kasvuun vaikuttaa lentoaseman maaliikenteen lisäksi lähi-
ympäristön maankäytön tehostuminen. Lentoaseman kolmannen kiitotien ra-
kentaminen sekä terminaalien laajennustyöt aiheuttavat muutostarpeita len-
toaseman läheiseen tieverkkoon. 
LuTE 1 
Suunnitelma 
Lentoasemantie parannetaan kaksiajorataiseksi ja liittymät rakennetaan eri-
tasoliittymiksi. Katriinantien (pt 11459) eteläpää siirretään Pakkalan eritaso-
liittymästä Tuupakan kohdalle  ja Kehä Ill:Ile Tuupakan kohdalle rakennetaan 
eritasoliittymä. Hanke on osa Kehä 111:n (E18) parantamista osuudella Van-
taankoski-Tikkurila. 
Vaikutukset 
Toimenpiteet turvaavat lentoaseman maallikenteen toimivuuden  ja toiminta- 
varmuuden. Tien liikenneturvallisuus paranee tasoliittymien poistuessa. 
Talous 
Lentoasemantiejärjestelyn rakentamiskustannukset ovat 319 Mmk. Hanke 
toteutetaan vaiheittain. Ensimmäinen vaihe, Kt 50 Hki-Vantaan lentoaseman 
tiejärjestelyt, Katriinantien siirto ja Tuupakan eritasoliittymä sekä Ilmakehän 
rakentaminen aloitetaan vuonna 1998. Ensimmäisen vaiheen kustannukset 
ovat 145 Mmk. Katriinantien siirron ja Tuupakan eritasoliittymän H/K -suhde 
 on 1,8 sekä Ilmakehän 1,7. 
Suunnittelutilanne  
Hankkeen tiesuunnitelmat ovat valmiina  ja osittain vahvistetut. 
VT3HAAGA-KEHÄIII  
Nykyiset olosuhteet 
Valtatien 3 osuus Haaga - Kehä iii on rakennettu nykyiseen muotoonsa 
 1970-luvulla. Sen jälkeen on tehty pienehköjä liikenteellisiä pikaparannustoi-
menpiteitä ja rakennettu meluesteitä meluhaittojen kannalta kriittisille osuuk-
sille. 
Tieosan liikennemäärät ovat nykytilanteessa 32 000 - 50 000 ajon./vrk ja nii-
den ennustetaan kasvavan lähes kaksinkertaisiksi  2020 mennessä.Tieosan 
 suurimpia ongelmia ovat liittymien huono toimivuus, joukkoliikenteen hitaus 
 ja pysäkkijärjestelyt, liikenneturvallisuus  sekä liikenteen meluhaitat. 
Suunnitelma  
Tieosaa kehitetään vaiheittain. Ensimmäinen parantamisvaihe käsittää bus-
sikaistojen  rakentamisen, eritasoliittymien pikaparannuksen sekä meluntor-
junnan täydentämisen. 
Vaikutukset 
Valtatien 3 osuuden Haaga - Kehä Ill toimivuus ja toimintavarmuus pääkau-
punkiseudun merkittävänä säteettäisenä pääväylänä turvataan. Liikenteelli-
nen toimivuus ja joukkoliikenteen toimintaedellytykset paranevat, liikennetur-
vallisuus kohenee pysäkkien ja muun liikenteen toiminnallisen erottelun to-
teutuessa. Toimenpiteiden ympäristövaikutukset jäävät verrattain lieviksi ra-
kentamisen kohdistuessa nykyiseen liikennetilaan. 
Talous 
Hankkeen kustannukset on ensimmäisessä rakentamisvaiheessa  140 Mmk. 
Hyötykustannussuhde on 1,2.  
Suun n itelmatilanne 
Valtatien 3 kehittämistä välillä Haaga- Vantaankoski koskeva selvitys  on val-
mistunut 1995. Hanke tullaan toteuttamaan pienempinä erillisinä osina. En-
simmäisen vaiheen toteutus aloitetaan Kaivokselan eritasoliittymän paranta-
misesta sekä Hakuninmaan meluesteiden  ja Kannelmäki- Kaivoksela  bussi-
kaistojen rakentamisista. Näiden toimenpiteiden kustannusarvio on 45 Mmk 
 ja  niitä koskevat tie- ja rakennussuunnitelmat valmistuivat vuonnal997. 
LuTE 1 
MT 101 KEHÄ I ESPOOSSA 
Nykyiset olosuhteet 
Kehä I on pääkaupunkiseudun ja Espoon eteläisen osan tärkein ja poikit-
taisyhteys. Tie on rakennettu nykyiseen muotoonsa 1970-luvun lopulla. Tie 
on kaksiajoratainen ja 2 + 2 -kaistainen. Liittymät ovat valo-ohjattuja tasollit-
tymiä lukuunottamatta Turunväylän  (vt 1) ja Turuntien (mt 110) liittymiä, jot-
ka ovat osittaisia eritasoliittymiä. 
Kehä 1:n liikennemäärät ovat nykyisin 30 - 45 000 ajon./vrk ja niiden ennus-
tetaan kasvavan 1,3-1,5 -kertaiseksi nykytilanteeseen verrattuna (v. 2020). 
Tieosan kapasiteetti on loppuun käytetty. Tien turvallisuus on äärimmäisen 
huono, sen liittymät ovat koko seudun vaarallisimpia. Kehä I on myös jouk-
koliikenteen runkoväylä. Joukkoliikenteen ongelmana  on hitaus ja ruuhkista 
johtuva epäsäännönmukaisuus. 
Suunnitelma 
Kehä 1:n tasoliittymät korvataan eritasoliittymillä ja liikennetilaa kehitetään 
joukkoliikennettä suosivaksi (bussikaistat). 
Vaikutukset 
Eritasoliittymien rakentaminen parantaa Kehä 1:n turvallisuutta ja varmistaa 
 sen liikenteellisen  toimivuuden ja toimintavarmuuden pitkällä aikavälillä. Toi-
menpiteiden kohdistuessa nykyiseen lilkennetilaan niiden haittavaikutukset 
lähiympäristöön ovat hallittavissa. 
Talous 
Hankkeen rakentamiskustannukset ovat  n. 500 Mmk ja sen hyötykustannus
-suhde  on 8 - 9. Hanke on toteutettavissa vaiheittain. Osahankkeiden kustan
nukset ovat 50 - 160 Mmk ja hyötykustannussuhteet  vaihtelevat välillä 2-1 1. 
Suun n itelmatilan ne 
Hankkeesta on parhaillaan käynnissä lain edellyttämä YVA-prosessi, jonka 
jälkeen aloitetaan yleissuunnitelman teko. Työ valmistuu keväällä  1998 
 Suunnitelma lähetetään lausuntokierrokselle  ja sen jälkeen voidaan päättää 
jatkosuunnittelun yksityiskohdista. 
Lute 2 
Uudenmaan tiepiirin US 1998 - 2002 
Korvaus-, laajennus- ja uusinvestointihankkeet 
Tie Kunta 	 - 	 Toimenpidel Pit. km! Ka 
Hanke ___________ 	Pääperuste kpl Mmk Valmis 
Keskenerälset hankkeet __________ ________________ _______ _______ _______ 
Mt 101 Espoo 	joukkol. 3,5 12,2 
Kehä I kaista+pysäkkijärjestelyt sujuvuus ____________  ________ ________ 1998 
Kt 50 Espoo 	liitt.par 1 1,2 
Kaukianden liittymän ramppi sujuvuus ____________  ________ ________ 1998 
Mt 101 Helsinki 	tiekohdanpar 14,4 48,6 
Kehä I, Vihdintie-ltäväylä muutt. yl.tieksi ____________ hall.muutos,  sujuvuus ________ ________ myöh. 
Vt2ja Mt 133 Karkkila 	eritasoym. 1 61,1 
Polarin eritaso ja muut liikenneturv.järjestelyt  Vihti sujuvuus _________ -________ 1998 
Mt 1270 Nummi-Pusula tiekohdan par., sp 0,9 0,9 
Pusula-Kaukela turvallisuus _____________  _________ _________ 1998 
Vt 3 Nurmijärvi 	pohjaveden suojaus 0,4 1,1 
Valkojan pohjaveden suojaus ympäristöhaittojen.väh _________ ________ ________  1998 
Vt 1 Lohja 3,3 
E-18 Telematiikka  Nummi-Pusula 	sujuvuus, turvallisuus ________ ________  1998 
Mt 1521  Sipoo 	kptien lev+rp  4,9 18,0 
JoIvarsi-Nikkilä sujuvuus ____________  ________ - _______ 1998 
Sipoo 	tiekohdan par. 9,0 4,5 
Knuters-Ostersundom yksityistie hallinnollinen muutos  _____________  _________ _________ 1998 
Pt 11511 Tuusula 	jk+pp 1,5 4,6 
Kouluraitti-Keskustie turvallisuus _____________  _________ _________ 1998 
Mt 1403 Tuusula 	jk+pp 0,6 2,1 
Tiiliruukintie-Päiväkummuntie _____________ turvallisuus  ________ ________  1998 
2,0 
Keskikaistan sulkupuomit turvallisuus  ____________  ________ _______ 1999 
Pääkaupunkiseudun päätiet 26,5 
Liikenteen hallinta  sujuvuus _____________  _________ ________ 2000 
0,8 
Ramppien valaisinpylv. muutt.myätääviksi turvallisuus  ____________  ________ _______ 1998 
Vuonna 1998 alkavat hankkeet  __________ ________________ _______ _______ _______  
Mt 170 Helsinki 	melu,tienpar 1,4 14,4 
ltày 	län väli kehä 1-Riskutie muutt.yltieksi ____________ hall.muutos, sujuvuus ________ _________ myäh. 
Kt 45 Helsinki 	melu 0,9 5,5 
Torpparinmäen meluesteet ____________ ympäristöhaittojen väh. ________ ________ 1999 
Pt 11547 Helsinki 	jp+pp 2,5 13,7 
Tuomarinkylä-Tammisto+kiertoliittymä  Vantaa 	turvallisuus,sujuvuus ________ ________  1999 
Vt4 Helsinki 	tievalaistus 10,6 7,2 
Koskeantie-Vaarala valaistus Vantaa 	turvallisuus _______ ________ 1998 
Vt 3 Helsinki 	melu 3,0 2,0 
Meluaitojen korjaus Kaarela-Kannelmäki ____________ ympäristöhaittojen väh. ________ ________ 1999 
Mt 1873 Karjalohja 	srtien rp 6,0 3,0 
Suomusjärvi-Härjänvatsa sujuvuus ________ ________ ________  1999 
Mt:t 110,1131 ja Pt:t 11233,11287  Kirkkonummi 	taaj. 5,1 13,3 
Veikkolan taajamatiet turvallis., ymp.hait.väh. ___________ ________ ________  2000 
Pt 11935 Lapinjärvi 	jk+pp 1,4 3,3 
Lpinjärven jkp ___________ turvallisuus ________ ________  1998 
Mt 167, 174, 1751  Myrskylä 	jk+pp 2,0 2,4 
Myrskylän keskusta turvallisuus  1998 
Uudenmaan tiepiirin TTS 1998 - 2002 
 Korvaus-, laajennus- ja uusinvestointiha kkeet  
Tie Kunta Toimenpidel  Pit. km! Ka 
Hanke ____________ Pääperuste kpl Mmk Valmis 
Mt 1580 Pernaja tiekohdan par. 4,5 2,4 
Maimsby-Kabbäle ____________  turvallisuus ________ ________ 1999 
Vt 7 Ruotsinpyhtää  ohituiskaist.rak 2,0 2,6 
Ruotsinpyhtään ohituskaista _____________  turvallisuus _________ _________  1998 
Vt 7 Sipoo riista-aita 17,0 3,0 
Riista-aita väl. Kehä Ill-Box Vantaa turvallisuus ________ ________ 1998 
Pt 11689  Sipoo tiekohdan par 3,2 8,1 
Säderkulla-Nikkilä painumien korjaus  __________ liikennetaloudeL,turval. ________ ________ 1999 
Mt 170 Porvoo tiekohdan par. 4,8 0,4 
Kulloo-Ernestas pientareiden kunnostus _____________ liikennetaloudel., turval. _________ _________  1998 
Kt51 Siuntio tievalaistus 5,2 1,5 
Siuntion liittymä-Båtvik valaistus  _____________  turvallisuus  _________ _________  1998 
Pt 11591 Tuusula jk+pp 2,5 2,7 
Ruskela-Järvenpään raja jkp ____________  turvallisuus ________ ________ 1998 
Kt 50, Mt 120 Vantaa liikennevalot 0,5 1,0 
Kehä Ill Askistontien liittymä ____________ sujuvuus,turvallisuus ________ ________ 1998 
Vt 7 Vantaa melu 0,8 1,8 
Pallotie-Pyärätie, melueste ____________ ympäristöhaittojen väh. ________ ________ 1998 
Mt 1215  Vihti jk+pp 2,1 1,8 
Tervalammen jkp _____________  turvallisuus _________ _________ 1998 
3,2 
Erillinen pphjaveden suojauskohde 	______ ____________ ___________________ ________ ________  2001 
Vuonna 1999 alkavat hankkeet _________ _______________ ______ ______ ______ 
Vt 4 Helsinki joukkol. 25,4 
Herttoniemen teoll.raide-Kehä I jouk.liik.järj  sujuvuus  ________ ________ 2001 
Pt 11443  Hyvinkää jk+pp 3,4 4,3 
Viertolan jkp  turvallisuus _______ ________ 1999 
Kt51, Mt 186 Inkoo liitt.par. 1 1,4 
Inkoon sataman liittymä  _____________  sujuvuus, turvallisuus  ________ ________ 1999 
Mt 140 Kerava jk+pp 2,9 1,7 
Vantaan raja-Kerava jkp (Mt 148) _____________  turvallisuus ________ ________ 1999 
Pt 11227,11255, 11269  Kirkkonummi jk+pp 1,8 4,2 
Gesterbyntie jkp _____________  turvallisuus _________ _________ 2000 
Pt:t 11277 ja 11255 Kirkkonummi  jk+pp olosuht.par  2,0 
Kevyen liikenteen olosuhteiden parantaminen  ____________  turvallisuus ________ ________ 1999 
Lapinjärvi tiekohdan par. 6,5 3,9 
Hindersbyn yksityistie _____________  hallinnollinen muutos  _________ _________ 2001 
Mt 1671  Liljendal jk+pp 1,3 2,0 
Liljendalin jkp turvallisuus  ________ ________  1999 
Mt 1751  Myrskylä sillan uusim. 1 0,6 
Mysl 	län kartanon silta U-462 ____________ liikennetaloudellis. ________ 1999 
Nummi-Pusula tiekohdan par. 9,2 2,7 
Ariman yksityistie __________  hallinnollinen muutos  ________ ________ 2001 
Mt 1321 Nurmijärvi jk+pp 0,7 1,4 
Karhunkorven koutu-Otsotiejkp ___________  turvallisuus ________ ________ 1999 
Mt 132 Nurmijärvi jk-i-pp 2,6 4,0 
verttulan JKp 	 iurvaiiisuus 	 uuu 
Uudenmaan tieplirin TTS 1998 - 2002 
Korvaus-, laajennus- ja uusinvestointihankkeet  
Tie Kunta Toimenpidir Pit, km! - Ka 
Hanke ____________ Pääperuste kpl Mmk Valmis 
Mt 1324 Nurmijärvi jk+pp 1,3 2,3 
Lahnus-Klaukkala, ViI jelystie-lso -Seppälä __________ --  turvallisuus ________ ________ 1999 
Mt 1494 Pornainen  jk+pp 1,4 4,1 
Nikkilä-Pornainen Jokimäen kohta ____________  turvallisuus  ________ ________ 1999 
Pt 11822 Porvoo sillan uusim. 1 0,6 
Kiialan silta U-145 ____________ liikennetaloudellis. ________ _______ 1999 
Pt 11822 Porvoo kptien sp 1,7 10,5 
Saksalan pt (Porvoon sisäkehä) ____________ yhdyskuntarak.koh. ________ ________ 2000 
Mt 1533 Sipoo jk+pp 2,3 4,0 
Kalkkiranta-Salpar jkp ____________  turvallisuus ________ ________ 1999 
Pt 11591 Tuusula  jk+pp 3,4 2,4 
Paijala-Ruskela jkp ____________  turvallisuus _______ ________ 1999 
Vt 25 Tammisaari liit.par 1 1,6 
Tammisaaren liittymät _____________  sujuvuus, turvallisuus _________ _________ 1999 
Vuonna 2000 alkavat hankkeet  __________ ________________ _______ _______ _______ 
Pt 11787  Askola taaj. 1,6 6,0 
Askolan taajamajärjestelyt ____________ yhdyskuntarak.koh. ________ 2001 
Mt 1635 Askola tievalaistus  2,9 0,3 
Monninkylä-Vakkola tievalaistus _____________  turvallisuus  _________ 2000 
Mt 151 Askola jk+pp 1,0 0,6 
Monninkylän jkp ____________  turvallisuus  ________ 2000 
Kt 45 Helsinki melu 3,5 7,0 
Tuusulantie, Käpylä melusuojaus ____________ ympästöhaittojen väh. ________ 2001 
Mt 1361  Hyvinkää kptien sp  2,1 7,0 
Hyvinkää-Kytäjä sp 1 -vaihe ____________ liikennetal., sujuvuus ________ 2001 
Vt25 Hyvinkää tievalaistus 3,5 1,1 
Vt 3-Kalevankatu tievalaistus _____________  turvallisuus _________ 2000 
Pt 11115 Inkoo sillan uusim 1 2,0 
Kirkkosilta U-194 ____________ liikennetaloudellis. ________ 2000 
Mt 11243 Kirkkonummi  sillan uusim. 1 1,6 
Katholmin silta U-62 1 _____________ liikennetaloudellis. _________ 2000 
Mt 11243 Kirkkonummi  sillan uusim. 1 1,0 
Kolsarbyn silta U-622 ____________ Ilikennetaloudellis. ________ _____ 2000 - 
Mt 1456 Mäntsälä  jk+pp 4,5 4,5 
Iyökänummi-Ohkolanjkp ____________  turvallisuus ________ 2000 
Mt 1471 Mäntsälä  tiekohdan par. 1,2 4,5 
Mäntsälä-Oittimt:nparant.(Peltolantie) _____________ yykunt. rak.koh./turv. _______ 2000 
Pt 11436  Nurmijärvi sillan uusim 1 3,0 
Kyläjoen silta U-1758 ____________ liikennetaloudellis. ________ - 2000 
Mt 1492 Porvoo kptien sp  1,2 5,91 
Hinthaaran taajamajärjestelyt - _____________ yhdyskuntarak.koh. _________ -- 2001 
Pt 11816  Porvoo sillan uusim. 1 3,0 
Tamminiemen silta  U-1762 ____________ liikennetaloudellis. - ________  2000 
Mt 170 Sipoo tiekoh. par., jk+pp 1,1 8,4 
Parant. Ostersundomin kohdalta+jkp _____________  sujuvuus, turvallisuus 2001 
Mt 115 Siuntio jk+pp 3,2 5,0 
Siuntion as.-Västerby turvallisuus  2000 
Uudenmaan tiepiirin TTS 1998 - 2002 
 Korvaus-, laajennus-  ja uusinvestointiha kkeet  
Tie Kunta Toimenpide! Pit. km! Ka 
Hanke ____________ Pääperuste kpl Mmk Valmis 
Mt 145 Tuusula melu 0,8 2,5 
Hyrylä, Melusuojaus ____________ ympäristöhaittojen väh. ________ ________ 2000 
Pt 11479  Tuusula  jk+pp 3,0 5,6 
Rusutjärven jkp (koulun kohta)  ____________  turvallisuus ________ ______ myöh. 
Pt 11455 Vantaa jk+pp 5,8 7,0 
Seutulankylä-Riipilä jkp ____________  turvallisuus ________ ________ 2001 
Vt 25 Vihti jk+pp 3,0 4,2 
Jkp-tie Vt 1-Pt 11237  ____________  turvallisuus ________ ________ 2000 
Mt 132 Vihti kptien sp  4,0 12,0 
Vihtijärvi-Hpr ____________ liikennetal., sujuvuus ________ ________ 2002 
Vuonna 2001 alkavat hankkeet  __________ ________________ _______ _______ _______ 
Vt 1 Espoo,K-nummitievalaistus  13,3 8,0 
Palojärvi -Kolmperä valaistus Vihti turvallisuus ________ ________ 2002 
Mt 1751 Lapinjärvi sillan uusim.  1 0,9 
Bäckisbron silta U-464 ____________ liikennetaloudellis. ________ ________ 2001 
Vt 25 Lohja jk+pp(alik.) 1 2,0 
Mansikkapolun alikulkukäytävä ____________  turvallisuus ________ ________ 2001 
Mt 1070 Lohja jk+pp 2,1 1,8 
Rajaportti-Lylyisten th ____________  turvallisuus ________ ________ 2001 
Pt 11299  Nurmijärvi jk+pp 5,2 4,0 
Röykkä-Sääksjärvi jkp ____________  turvallisuus  ________ ________ 2001 
Mt 1311  Nurmijärvi tievalaistus  2,5 0,6 
Nurmijärvi-Rajamäki valaisu ____________  turvallisuus ________ ________ 2001 
Pt 11779 Porvoo jk+pp 4,2 6,5 
Haikkoon jkp ____________  turvallisuus ________ ________ 2002 
Mt 1605 Porvoo liitt.par 1 1,6 
Galgbakantien liittymä ____________  turvallisuus ________ ________ 2001 
Pt 11773 Porvoo sillan uusim. 1 5,0 
Tjusterbyn silta U-722 _____________ liikennetaloudellis. _________ _________ 2002 
Pt 11953 Ruotsinpyhtää  sillan uusim. 1 4,0 
Sundsbron silta U-780 ____________ liikennetaloudellis. ________ ________ 2001 
Vt4 Sipoo melu 0,8 2,0 
Melusuojaus Sipoon alueella, Myras ____________ ympäristöhaittojen väh. ________ ________ 2001 
Mt 1534 Sipoo jk+pp 0,8 1,8 
Boxin koulu-Mt 170 jkp ____________  turvallisuus  ________ ________ 2001 
Mt 120 Vantaa melu 2,0 9,0 
Rajatorppa- Kehä Ill melusuojaus _____________ ympäristöhaittojen väh. ________ ________ 2002 
Mt 1322  Vihti sillan uusim. 1 2,2 
Kalmankallion ylikulkusilta U-270 ___________ liikennetaloudellis. _____ _______ 2001 
Vt 2 ja 25 Vihti eritaso, jk+pp  1 8,9 
Välillä Vesikansan pt-Nummelanharjun pt - ____________ turvallisuus  ________ ________ 2002 
Vuonna 2002 alkavat hankkeet - __________ ________________ _______ _______ _______ 
Mt 110 Espoo jk+pp 8,7 7,0 
Ämmässuo-Nupuri jkp  Kirkkonummi turvallisuus _________ _________ 2003 
Mt 1324 Espoo jk+pp 1,1 1,6 
Vihdintie-Huhtamäentie jkp  turvallisuus  2002 
Uudenmaan tiepiirin ITS 1998 - 2002 
 Korvaus-, laajennus-ja uusinvestointiha kkeet  
Tie Kunta Toimenpide! Pit. km! Ka 
Hanke ____________ Pääperuste kpl Mmk Valmis 
Mt 1456 Järvenpää melu 0,8 1,2 
Melusuojaus ____________ ympäristöhaittojen väh. ________ ________ 2002 
Mt 140 Järvenpää jk+pp 2,0 1,6 
Mt 145-Mikonkorpi jkp  Tuusula turvallisuus ________ ________  2002 
Mt 140 Järvenpää jk+pp 0,4 1,2 
Vaahteratien akk _____________ turvallisuus _________ _________ 2002 
Mt 1191 Kirkkonummi  jk+pp, sp 2,9 6,0 
Upinniementien jkp _____________ turvallisuus _________ _________ 2003 
Pt 11245 Kirkkonummi  sillan uusim. 1 10,0 
Vårnäsin silta U-669  ____________ Ilikennetaloudellis. ________ ________ 2003 
Mt 140 Kerava jk+pp 7,3 7,0 
Kerava-Mt 145 jkp Tuusula turvallisuus ________ ________  2003 
Vt25 Lohja melu 0,9 1,1 
Virkkalan kohta, melusuojaus _____________ ympäristöhaittojen par. _________ _________ 2002 
Mt 1090 Lohja jk+pp, sp 6,0 6,0 
Lempola-Vasarla jkp/sp ____________  turvallisuus ________ ________ 2003 
Mt 126, 127 Nummi-Pusula kptien sp 1,6 10,0 
Ikkalan tiejärjestelyt ____________  sujuvuus ________ ________ 2003 
Mt 1321, Pt 11485  Nurmijärvi jk+pp 1,0 3,5 
Nukarin tiejärjestelyt ____________  turvallisuus  ________ ________ 2002 
Mt 1311 Nurmijärvi  jk+pp 1,0 0,8 
Välillä palvelukodin th-Alhoniitty ____________  turvallisuus ________ ________ 2002 
Pt 11423 Nurmijärvi  jk+pp, sp 2,0 4,0 
Klaukkala-Nummela (Kirkkotie) ____________  turvallisuus ________ ________ 2002 
Mt 132 Nurmijärvi  jk+pp 1,5 19,0 
Klaukkalan liik.turv.järj.  Il vaihe ________ turvallisuus  ________ ________ myöh. 
Mt 170 Porvoo jk+pp 7,5 7,5 
Kulloo-Ernestas jkp ____________  turvallisuus ________ ________ 2003 
Vt 7 Sipoo liit.par 1 6,5 
Eriksnäsin liittymä  _____________ sujuvuus _________ _________ 2003 
Mt 1081  Tammisaari  jk+pp 1,9 2,5 
Tenholan jkp _____________ turvallisuus _________ ________ 2002 
Mt 1224 Vihti jk+pp 1,3 1,6 
Irjalan pt-Kartanontie jkp _____________ turvallisuus  _________ _________ 2002 
Vt 1 Vihti tievalaistus 6,3 4,2 
Palojärvi-Lohjanharju valaistus turvallisuus  2002 
LuTE 3 
PERUSTIENPIDON HANKEPERUSTELUT 
 (Kustannusarvio yli  10 Mmk) 
PT 11547 TUOMARINKYLA-TAMMISTO JKP-TIE + KIERTOLIITTYMÄ  
Paikallistien nykyinen liikennemäärä on n. 10 000 ajoan/vrk ja vuonna 1989 
 laskettu kevyen liikenteen määrä  n. 500. Tien pientareiden leveys on n. 1,0
m. Tieosuutta ei voida pitää turvallisena kevyelle liikenteelle. Huonoissa keli- 
olosuhteissa pyöräily ja jalankulku on tiellä lähes mandotonta. 
Hanke käsittää kevyen liikenteen väylän  (1,8 km) rakentamisen paikallistien 
varteen välille Tuomarinkylä-Tammiston etel. eritasoliittymä,  kanden alikul-
kukäytävän sekä kevyen liikenteen vesistäsillan ja linja-autopysäkkijärjeste-
lyjen rakentamisen. Yhdyskunnantien liittymä muutetaan kiertoliittymäksi. 
 Hankkeen kustannusarvio  on 13,0 Mmk. Hankkeen arvioitu  henkilövahinko-
onnettomuusvähenemä on 0,517 hvj onn./v.  
MT 110 VEIKKOLAN TAAJAMATIET 
Maantie 110 Veikkolan kohdalla on osa entistä Helsingin ja Turun välistä 
 valtatieyhteyttä,  jonka ilme taajamassa on säilynyt edelleenkin "valtatiemäi-
senä "(poikkileikkaus 8/7). Tämä aiheuttaa taajaman maankäytölle estevai-
kutuksen. Lisäksi tien tiheä liittymäväli ja liittymien huono sijainti sekä kevy-
en liikenteen verkoston puutteellisuus heikentävät taajaman liikenneturvalli-
suutta. Turuntien (mt 110) nykyinen liikennemäärä on noin 2000 ajon/vrk, 
Veikkolantien (mt 1131) n. 3200 ajon/vrk ja Lapinkyläntien (mt 1131) n. 1900 
 ajon/vrk.  
Hanke käsittää maantien 110 parantamisen 3,2 kilometrin osuudella taaja
-matieksi  mm. kaventamalla maantien ajorataa, rakentamalla kevyen liiken-
teen väyliä, parantamalla taajaman liittymäjärjestelyjä, muuttamalla mm. 
 kaksi liittymää  kiertoliittymiksi sekä istuttamalla uutta kasvillisuutta. Hanke
käsittää myös pohjaveden suojaustoimenpiteitä. Hankkeen kustannusarvio 
 on 13,3  Mmk. Hankkeen arvioitu henkilövahinko-onnettomuusvähenemä  on
0,237 hvj onn./v.  
PT 11822 SAKSALAN PT (Porvoon sisäkehä)  
Suunniteltu tieosuus liittää uudella yhteydellä nykyisen paikallistien 11822 
 Saksalan  pt:n eteläpään Kt 55:lle Porvoo-Mäntsälä tielle. Suunnitelman pi-
tuus on 1,7 km ja tie toimii Porvoon tieverkkosuunnitelmassa esitetyn ns. Si
-säkehän  1-vaiheena. Rakennustyön valmistuttua lakkautetaan hankkeella
 korvatut paikallistieyhteydet  yleisenä tienä (pt 11822 n.1,2 km ja pt 11823
n.0,9 km). Tiesuunnitelma on lähetetty tielain mukaiseen käsittelyyn vuonna 
 1997.  Hankkeen kustannusarvio on 10,5 Mmk, josta Porvoon kaupungin
osuus on 30 % eli n. 3,2 Mmk. 
Mt 132 välillä Vihtijärvi- Hämeen piirin raja 
Mt 132 on tärkeä yhteys Lopen suunnasta etelään suuntautuville tavarakul-
jetuksille ja työmatkaliikenteelle. Vihtijärven ja Hämeen tiepiirin rajan välinen 
 tieosuus  on Uudenmaan tiepiirin alueella ainoa tieosa Keimolan ja Lopen vä- 
LuTE 3 
lisestä maantiestä, jota ei ole parannettu. Sen geometria ja poikkileikkaus 
 eivät täytä  seututie-Iuokkaisen tien vaatimuksia. Hämeen tiepiirin puoleinen 
 tieosuus  on myös parannettu verrattain korkealuokkaiseksi. Tieosan nykyi-
nen liikennemäärä on n. 1500 ajon/vrk. 
Hanke käsittää tieosuuden pahimpien mutkien oikaisun sekä rakenteen pa-
rantamisen. Parannetun tieosuuden poikkileikkaus on II N-817. Hankkeen 
kustannusarvio on 12,0 Mmk. 
VT 4 VÄLILLÄ HERTTONIEMEN TEOLLISUUSRAIDE- KEHA  i 
Kaupunginvaltuuston hyväksymässä Viikin alueen  osayleiskaavassa on alu-
eelle sijoitettu rakentamista noin miljoona kerrosneliömetriä, asuntoja noin 
 17 000  asukkaalle ja 6000 uutta työpaikkaa. Tällainen maankaytön lisäys
Viikin alueella edellyttää Pihlajanmäentien ja valtatien 4 liittymäseudun Iii
-kennejärjestelyjen  muuttamista sekä meluseinän rakentamista valtatien 4 
 varteen.  Vt 4:n nykyinen liikemäärä välillä Vantaanjoki -Kehä I on 41 000
 ajon/vrk.  
Hanke käsittää valtatien  4 leventämisen 4+4 kaistaiseksi välillä Pihlajanmä
-en  eritasoliittymä -Kehä I, linja-autoramppien rakentamisen Pihlajanmäen eri
-tasoliittymään  sekä melusuojauksen rakentamisen valtatien 4 varteen sekä 
näihin liittyviä katujärjestelyjä. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 25,4 
 Mmk, josta  tielaitoksen osuus on 12,2 Mmk. 
LillE 4 
Toiminta- ja taloussuunniteimassa käytettyjen lyhenteiden seli-
tykset 
Käytetty lyhenne: Lyhenteen selite: 
mo moottoritie  
mol moottoriliikennetie  
vt 7 valtatie, tien numero on 7 
kt 51 kantatie, tien numero on 51 
mt 132 maantie, tien numero on 132 
pt 11238 paikallistie, tien numero on 11238 
lkp (jk+pp) yhdistetty jalankulku- ja polkupyörätie 
akk. (alik.) alikulkukäytävä 
yt yksityinen tie 
ytj yksityisteiden järjestely 
U622 siltanumero  
4-kaist 4-kaistaistus 
sp (+1ev) suuntauksen parantaminen (ja leventäminen) 
rp (+1ev) rakenteen parantaminen (ja leventäminen) 
oh.kaist. ohituskaistojen rakentaminen  
et, eritaso eritasoliittymän rakentaminen  
et.täyd eritasoliittymän täydentäminen 
liitt.par. liittymän parantaminen 
rt.erit rautatien eritason rakentaminen 
lo->si lossin korvaaminen sillalla  
taaj. tien moniparannus taajamassa 
melu meluntorjuntahanke 
pohjav. pohjaveden suojaushanke 
oukkoL joukkoliikenteen järjestelyt 
tieval. tievalaistus  
r-aita riista-aidan rakentaminen  
KVL keskivuorokausiliikenne 
H/K (suhde) hyöty-kustannussuhde 
HeVa henkilövahinko-onnettomuusvähenemä vuo-
dessa 
hvj henkilövahinkoihin johtanut 
YVA ympäristövaikutusten arviontimenettely  
TEN yleiseurooppalainen lilkenneverkosto  
TERN yleiseurooppalainen tieverkko 
E18 eurooppatie E18 Turku-Pietari 
telematiikka tiikenteenohjausjärjestelmä 
kptie, srtie kestopääliystetie, soratie  
AB, PAB, SOP, Sr Tien päällystemateriaalin lyhenteitä 
Lute 5 
UUDENMAAN LIITTO NYLANDS FÖRBUND 
Maakuntahallitus 	 Dnro I/Sf /98 
LAUSUNTO 23.2.1998  Tielaitos 
Uudenmaan tiepiiri UUDENMAAN TIEPIIRIN TOIMII 
 TA- JA  TALOUSSUUNNITELMA  
26.02.1998 UHP 12 
Asian tun:175/98/01/U  
Uudenmaan tiepiiri 	 Ark=UEK Säil=5 Tärk= Liitteitä 0  
UUDENMAAN TIEPIIRIN TOIMINTA-  JA  TALOUSSUUNNITELMA  1998 - 2002 
Uudenmaan tiepiirin toiminta-  ja taloussuunnitelmassa  1998 - 2002 painottuvat 
pääkaupunkiseudun tieverkon  ja päätieverkon kansainvälisten yhteyksien 
kehittäminen. Nämä tieverkon kehittämistavoitteet tukevat Uudenmaan liiton 
AluekehittämisstrategiaSSa 2000  esitettyjä Uudenmaan liiton omia tavoitteita ja 
 niiden pohj alta solmittavia ohjelmasopimuksia. 
Suunnitelmakaudella aloitettaviksi  esitetyt kehittämishankkeet: valtatie  25 
 välillä Hanko - Tammisaari (Skogby), valtatie  7  välillä Porvoo - Koskenkylä, 
valtatiet 1 ja 25  välillä Lieviö - Lohja sekä valtatie 6  välillä Koskenkylä - Koria 
ovat myös Uudenmaan liiton mielestä kiireellisimpiä hankkeita. Valtatien  25 
 parantaminen Hangon  ja Skogbyn välillä on ensisijaisen tärkeää, Uudenmaan 
liiton mielestä on  erittäin myönteistä, että parannustyöt voidaan aloittaa  jo tänä 
vuonna. 
Kehittämishankkeiden muutossuunnitelmassa  esitetty kantatien  51 parantami-
nen välillä Kirkkonummi - Kivenlahti tulisi toteuttaa vaiheittain. Kiireellisintä 
tien parantaminen on Kirkkonummen ja Kehä 111:n välisellä osuudella. Suun-
nitelmakauden lopussa lienee tarpeellista varautua Vuosaaren sataman tieyh-
teyksien rakentamiseen. 
Uudellamaalla on useita tiehankkeita, joilla  on huomattava paikallinen merki-
tys, mutta jotka suhteellisen alhaisen hyöty-kustannussuhteen takia jäävät 
vuodesta vuoteen pois kehittämishankkeiden listalta. Hankkeet ovat myös liian 
suuria peruskorjaus- ja uusinvestointihankkeina toteutettaviksi. Tällaisia 
hankkeita ovat mm. Järvenpää - Hyvinkää-radanvarsitie, Hyrylän itäisen 
ohikulkutien jatke sekä Klaukkalan  ja Karjaan ohikulkutiet. Näiden hankkeiden 
rahoitusmandoil isuuksia TULEE selvittää. 
Pääkaupunkiseudulla tulee päästä pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuun-
nitelman mukaiseen noin 400 miljoonan markan vuotuiseen rahoitustasoon, 
josta valtion osuus olisi noin 75 prosenttia. 
Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki 
 Alexandersgatan  48 A 00100 Helsingfo s 
Puheliri/Telefon (09) 4767411 Telefax (09) 47674300 
 Pankit/Bank OKOPANKKI  572302-128325 PSP 800013-577054  
Uudenmaan osuuden kasvattaminen tieverkon kehittämisen määrärahoista  on 
 perusteltua. Valtiontalouden niukkojen rahoitusmandollisuuksien aikana  on 
 tärkeää suunnata investoinnit siten, että ne tuottavat mandollisimman suuren 
kansantaloudellisen hyödyn. Uudenmaan tiehankkeet täyttävät yleensä tämän 
vaatimuksen. 
UUDENMAAN LIITFO 
Maakuntajohtaja 	 Aimo Lempinen 
Maakuntahallituksen sihteeri 	Kirsi Mononen 
U ITÄ-UUSIMAA  OSTRA  NYLAND 
UUDENMAAN TIEPHIRI 
'ne laitos  
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Neuvottelu Uudenmaan tiepiirissä 14.01.1998 
LAUSUNTO UUDENMAAN TIEPIIRIN TOIMThiTA-  JA TALOUSSUUNNITEL
-MAN 1998  - 2002 LUONNOKSESTA 
Tieverkon merkitys Itä-Uudenmaan kehittämisessä 
Itä-Uudenmaan maakunta on laadukas ja elinvoimainen kaksikielinen 
kulttuurialue Itämeren piirissä. Maakunnan asemaa vahvistetaan kansain-
välisenä toimij ana Helsingin ja Pietarin välisellä rannikkovyöhykkeellä. Lii-
kenneyhteyksien parantaminen on yksi maakunnan viidestä kehittämisen 
toimintalinjoista. 
Itä-Uudenmaan rannikon läpi kulkee El 8 -tie, joka on osa Pohjolan kol-
miota  eli Suomen tärkeintä kansainvälistä liikennekäytävää. Pohjolan kol-
mio on  Pohjoismaiden pääkaupungit toisiinsa kytkevä liikennejärjestelmä  ja 
sen kehittäminen kuuluu EU:n 12 tärkeimmän liikennehankkeen joukkoon. 
 El 8  -tien kehittäminen on liiton kehittämisstrategian mukaan Itä- 
Uudenmaan tärkein liikennehanke. Itä-Uudenmaan liitto pitää erittäin tär-
keänä, että El 8  -tien investointeja voidaan nopeuttaa, jotta tien sujuvuus  ja 
 turvallisuus voidaan turvata idänliikenteen kasvaessa nopeasti. Vaalimaan 
 raja-asemien kehittäminen on lyhyellä aikavälillä kaikkein kiireellisintä. 
Paikallisesti El 8  -tien kehittäminen helpottaa erityisesti työttömyydestä 
kärsineen Loviisan seudun kehittämistä. 
Itä-Uudellemaalle ovat ominaisia lukuisat pienet keskukset  ja maaseutu-
mainen asuintapa sekä työssäkäynti suuremmissa keskuksissa. Siitä johtuen 
myös alemman tieverkon kehittämistarpeet korostuvat tavanomaista 
enemmän. Itä-Uudenmaan liitto ei voi pitää hyväksyttävänä sitä, että toi-
minta- ja taloussuunnitelman  mukaisesti toimittaessa joudutaan maaseudun 
liikennehankiceista ja alemman tieverkon kehittämisestä  ja hoitotasosta lä-
hivuosina tinkimään. 
Itä-Uudenmaan tieliikenteen pahimmat ongelmat ovat päätieverkon kapasi-
teetin ja  Porvoon kaupunkiseudun tieverkon puutteet, maaseutua palvele-
van tiestön huono kunto sekä yleisesti liikenneturvallisuus  ja liikenteen ai-
heuttamat ympäristohaitat. 
Tienpidon rahoitus 
Alue- ja työllisyyspoliittisista  syistä johtuen tieverkon kehittäminen on pit-
källä aikavälillä jäänyt Uudenmaan tiepiirin alueella jälkeen maan yleisestä 
ITA-UUDENMAAN LIITTO 	Rauhankatu 29, FIN-06100 Porvoo, 	(019) 524 3288, Telefax: (019) 585 270 OSTRA NYLANDS FORBUND 
	
	Fredsgatan 29, FIN-06100 Borgå, Internet: maakunta@ita-uusimaa.reg.fi 
 X.400:  S=maakunta; OU1 =ita -uusimaa; O=reg; P=reg; A=elisa; C=fi 
Viite 
 Asia  
2 
tasosta. Toiminta- ja taloussuunnitelmasta puuttuu edelleen rahoitus keski-
kokoisille investointihankkeille. Tilannetta pahentaa  se, että Uudenmaan 
tiepiirin perustienpidon määrärahat ovat tarpeeseen nähden täysin riittä-
mättömät. Itä-Uudenmaan liitto edellyttää maakunnan osalta perustienpi
-don  määrärahoihin 20  Mmk:n tasokorotusta vuositasolla. Lisäksi Itä- 
Uudenmaan liitto katsoo, että valtion tulee palauttaa talousarvioonsa tuki 
yksityisteiden kunnossapitoon ja parantamiseen, sillä yksityistiet muodos-
tavat tärkeän osan tieverkosta. 
Kannanotot suunnitelman yksityiskohdista  
Pääteiden kehittämistä koskevat hankkeet liittyvät Itä-Uudellamaalla  Eu-
rooppatie E18 kehittämiseen sekä valtatien nro 6 perusparantamiseen 
 Koskenkylän  ja Korian välillä. Välin Porvoo - Koskenkylä täydentäminen 
moottoritieksi on esitetty aloitettavaksi yksityisellä  j  ä.lkirahoituksella 
 v. 1999.  Itä-Uudenmaan liitto esittää koko Porvoon ja Loviisan välisen tie-
osuuden täydentämistä moottoritietasoiseksi yhtenä hankkeena, jolloin siitä 
tulee tarkoituksenmukainen ja riittävän suuri jälkirahoitusmallin mukainen 
hanke. 
Valtatien nro 6 perusparantaminen alkaa tieplirin suunnitelman mukaan 
Itä-Uudenmaan osalta v. 2002. Itä-Uudenmaan liiton mielestä tien perus-
parantaminen tulee aloittaa vuonna 1999 liikenneturvallisuuden kannalta 
pahimpien kohtien eli suunnitteluvalmiudesta riippuen joko Lapinjärven  tai 
 Liljendalin eritasoliittymien  rakentamisella. 
Perustienpidon määrärahoilla rahoitettavista hankkeista tulee nopeuttaa: 
• Porvoon sisäkehätien I -vaiheen rakentamista ja 
• kirkonkylien liikenneturvallisuus- sekä muita kevyen liikenteen raken-
tamishankkeita. 
Seudulliselta  kannalta kiireellisimpiä ohjelmasta puuttuvia hankkeita ovat: 
• Porvoon itäisen ohitustien rakentaminen 
• Sköldvikin uuden varatien rakentaminen (25 Mmk) 
• maantien 1605 perusparantaminen välillä Särkijärvi- Juornaankylä (26,5 
Mmk) 
• Savijoki - Pukkila, maantien 1605 perusparantaminen (3,1 Mmk) 
• Monninkylän ohitustien rakentaminen 









= LIIKENNETURVALLISUUS  PAINOTUS 
= ELINKEINOELÄMÄN PAINOTUS 
= YMPÄRISTÖPAINOTUS 
Vaihtoehdot ovat arvokeskustelun ja 
 vaikutusten arvioinnin edellytys 
Strateginen suunnittelu perustuu vaihto-
ehtojen tarkasteluun suunnitteluproses-
sissa. Vaihtoehtojen muodostamisen 
lähtökohtina tiepiirien TTS:ssa ovat 
tienpidon tavoitteet, tienpidon rahoitus ja 
 suunnitelmavalmius.  
Mandollisuuksien mukaan otetaan 
huomioon myös maakuntien liittojen, 
kuntien ja muiden viranomaisten tavoit-
teet sekä elinkeinoelämän ja eri tien-
käyttäjäryhmien tarpeet. Nämä tarpeet 
voivat vaihdella alueellisesti sekä  tie- 
piirien välillä että niiden sisällä, ja ne 
selvitetään vuorovaikutuksessa tiepii rien 
sidosryhmien kanssa. 
Päämääriä, tavoitteita ja niiden mukaisia 
toimenpiteitä painotetaan eri tavoin, 
käydyn vuorovaikutuksen perusteella. 
Näin muodostuu strategiavaihtoehtoja 
vaikutusten arvioinnin ja arvokeskus-
telun pohjaksi. 
Selkeä ja havainnollinen dokumentointi 
helpottaa osaltaan myös eri tahojen 
osallistumista suunnitteluun. 
Vuorovaikutus ja yhteistyö 
TTS-suunnittelua kehitetään avoimem-
paan suuntaan hallinnon yleisen pyrki-
myksen mukaisesti. Tienkäyttäjien ja 
 yhteistyötahojen  näkemysten ja tavoit-
teiden huomioon ottaminen edellyttää 
yhteistyötä suunnittelun kaikissa vaiheis-
sa. Vuorovaikutus muodostaa pohjan 
tavoitteiden määrittelylle, suunnitel-
mavaihtoehtojen muodostamiselle, 
vaikutusten tunnistamiselle sekä vaihto-
ehdon valinnalle. 
Avoin ja vuorovaikutteinen suunnittelu 
edellyttää havainnollista suunnitelman 
raportointia ja toimivia vuorovaikutus- 
menetelmiä. Päätavoitteena on saada 
tiepiirien ja niiden yhteistyötahojen 
vuorovaikutus- ja tietotarpeet kohtaa-
maan. 
Tähän mennessä tiensuunnittelun 
yhteistyö on painottunut yksittäisten 
hankkeiden suunnitteluun. Niiden osalta 
pelisäännöt ja toimintatavat ovatkin jo 
 suhteellisen vakiintuneet, mutta strategi-
sessa suunnittelussa niiden luominen on 
 vielä alussa. Halu kehiftämiseen  on 
 olemassa,  sillä Tielaitos panostaa tule-
vaisuudessa vahvasti ohjelmatason 
suunnitteluun ja prosessin hallintaan. 












Mikä on liepiirin toiminta- _______ 	_______ Jatkuva prosessi vaatii _______ 	Toiminta- ja talous- 
ja taloussuunnilelma? 	 jatkuvaa vuorovaikutusta 	suunnittelu kehittyy 
Toiminta- ja taloussuunnittelu (US) on 
 luonteeltaan keskipitkän aikavälin suun-
nittelua, jonka aikajänne on 4-5 vuotta. 
 Sillä  on kytkentöjä moniin yhteiskunnan 
eri toimintoihin. Suunnitelma sisältää 
tiestön hoitoon ja ylläpitoon sekä tiever-
kon kehittämiseen liittyvät toimintalinjat 
 ja  luettelon hankkeista. Merkittävien  
kehittämishankkeiden osalta päätökset 
tehdään muista TTS -hankkeista poiketen 
kuitenkin talousarvion osana ja ne ohjel-
moidaan valtakunnallisesti. 
Liikenneministeriö määrittelee tienpidon  
tavoitteet. Niiden perusteella Tielaitoksen 
keskushallinto asettaa tiepiireille tavoit-
teet toiminta- ja taloussuunnittelua var-
ten. Tavoitteiden pohjalta muodostetaan  
piirikohtaiset tienpidon päämäärät, joissa 
voi olla vaihtoehtoja eri tavalla painotet-
tuina. 
Eri tavoin painotettujen ohjelmavaihto -
ehtojen käsittelyä TTS-suunnittelussa 
kehitetään jatkuvasti. Suunnitelman 
sisältöä tarkistetaan vuosittain, toiminta- 
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Suunnitelman sisältöön vaikuttavat  
Tielaitoksen keskushallinnon asettamien 
tavoitteiden lisäksi maakuntien liittojen, 
kuntien ja elinkeinoelämän sekä tienkäyt-
täjien tavoitteet ja odotukset. Niitä selvite-
tään työryhmätyöskentelyn, asiakas- 
palautteen ja -kyselyjen sekä lausuntojen 
avulla. Suunnittelijoiden ja yhteistyötaho-
jen välinen vuorovaikutus on jatkuvaa. 
Mihin TTS:lla on 
mandollista vaikuttaa? 
TTS -suunnitelmassa tehdyillä valinnoilla 
 on  mandollista vaikuttaa tieverkon kun-
toon, liikennemuotojen väliseen työnja-
koon, ympäristön tilaan, elinkeinoelämän  
toimintaedellytyksiin, liikenneturvallisuu
-teen  ja asu inympäristöjen viihtyisyyteen.  
Osa tienpitoon liittyvistä asioista ratkais-
taan TTS:aa edeltävällä suunnitelmata-
solla eli pitkän tähtäyksen suunnittelussa. 
Tällaisia ovat päätökset liikennepoliittisista 
linjauksista, tienpidon rahoituksesta, 
tieverkon laajuudesta tai merkittävistä 
tieverkon kehittämishankkeista. 
Toiminta- ja taloussuunnitelman asemaa 
 strategisen  suunnittelun työkaluna vahvis-
tetaan ja kehitetään jatkuvasti. Keskeisiä 
kehittämisalueita ovat ohjelmatason vai-
kutusten arviointi, vaihtoehtotarkastelut, 
vuorovaikutusjärjestelyt sekä suunnittelu- 
prosessi kokonaisuutena. 
Ohjelmatason vaikutusten arviointi 
Vaikutusten arviointi on keino ohjata 
toimintaa eri vaihtoehtojen kautta kohti 
haluttuja päämääriä, sekä ehkäistä  haital-
usia vaikutuksia. US:n vaikutukset muo-
dostuvat aina lukuisten hankkeiden  ja 
 toimenpiteiden vaikutuksista.  Suunnitel-
maIla on vaikutusta myös muiden hallin-
nonalojen suunnitelmien toteutumiseen. 
Kyse on siis yhteisvaikutusten ja kumula-
tiivisten vaikutusten arvioinnista, jossa 
vaikutuksia tarkastellaan mandollisimman 
laaja-alaisesti. Yhteisvaikutusten arvioin-
nissa tarvitaan monialaista asiantunte-
musta ja uusia arviointimenetelmiä.  
Vaikutusten arviointi on osa ohjelmatason 
 suunnitteluprosessia, jossa  vaikutustietoja  
hyödynnetään suunnittelun aikana esille- 
tulevissa valintatilanteissa. Parhaassa 
tapauksessa koko suunnitteluprosessi 
 toteutuu vaikutusten arvioinnin periaattei-
den mukaisesti.  
